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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá řízením projektů částečně financovaných z prostředků 
Evropské unie. V práci jsou popsány jednotlivé operační programy, díky kterým je 
možné projekty realizovat. Jsou zde zachyceny oblasti působení projektového 
managementu a postupy od fáze přípravy projektu až po jeho dokončení a období 
udržitelnosti. Uvedené postupy jsou dále prezentovány a vyhodnocovány na projektu 
Evangelicko teologické fakulty Univerzity Karlovy, projektu „VIA LUCIS“. Cílem práce 
je odhalení slabých stránek přípravné a realizační fáze, které mohou vést 
k předčasnému ukončení projektu či nesplnění očekávaných projektových cílů. Pro 
eliminaci těchto možných negativních výsledků projektu jsou navržena opatření, která 
by měla napomoci k jeho úspěšnému dokončení. 
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projektový management, kritické faktory úspěchu, cíle projektu, operační program, 
dotace, řídící orgán, příjemce dotace, případová studie, vyhodnocení procesního 
řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The presented thesis deals with management of projects partly funded by the 
European Union. The individual operational funding programmes, which make 
implementation of such projects possible, are descibed in following chapters. The 
areas of application of project management are mentioned in the thesis along with it‘s 
applicable procedures from preparatory project phase to it‘s completion and 
sustainability period. Selected procedures are further presented in detail and are 
validated on „VIA LUCIS“, the Protestant Theological Faculty of Charles University 
project. The aim of the presented thesis is to reveal the weak points in the 
preparatory and implementation phases, that can be the cause of failure of expected 
project objectives or even of premature termination of project. In order to eliminate 
any possible negative outcomes of the building investment project, the measures 
which should help to complete project successfully are proposed. 
 
Key words 
project management, factors for project success or failure, project objectives, 
operational programme, subsidy, managing authority, grant recipient, case study, 
evaluation process management 
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1 Úvod 
V diplomové práci bude vysvětlen pojem projektový management, včetně jeho oblastí 
působnosti a kritických faktorů úspěchu. Popsána bude příprava a realizace projektů 
z pohledu projektového managementu, která bude následně prezentována na 
konkrétním projektu Evangelicko teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
projektu „VIA LUCIS“. Tento projekt byl primárně zaměřen na rekonstrukci stávajících 
prostor za účelem optimalizace jejich využití a zavedení nových technologií pro 
celkové zlepšení podmínek pro výzkum a výuku na dané fakultě. Financování bylo 
z velké části zajištěno z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož 
řídícím orgánem bylo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). 
Pojem dotace a veškeré Operační programy (dále jen „OP“) Evropské unie zde 
budou podrobněji popsány a bude představeno jejich možné využití.  Cílem práce je 
shrnutí skutečností a problémů, které nastávají při projektovém řízení projektů 
financovaných z operačních programů Evropské unie a navržení vhodných opatření 
pro jednodušší a transparentnější průběh jejich realizace. 
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2 Projektový management 
Projektový management jako systematická metoda řízení byl vyvinut, aby pomohl 
plánovat, koordinovat a řídit složité a různorodé aktivity projektů v různých odvětvích. 
Všechny projekty mají jednu společnou charakteristiku - spojení nápadů, aktivity a 
energie se snahou dosáhnout předem určeného cíle. Všudypřítomný element rizika a 
nejistoty zapřičiňuje, že události a úkoly vedoucí k dokončení projektu, nemohou být 
nikdy nastaveny s absolutní přesností. Příkladem nezvládnutí rizik a nejistot jsou 
projekty, u kterých byly enormně překročeny předpokládané náklady, nebyly 
dokončeny v předpokládaném čase nebo nebyly dokončeny vůbec. Při pohledu na 
všechny druhy projektů jsou tyto poruchy velmi časté, zejména u projektů 
financovaných z veřejného sektoru. Cílem projektového managementu je 
v maximální možné míře předvídat míru nebezpečí a problémů tím, že 
bude plánovat, organizovat a kontrolovat všechny fáze projektů tak, aby byly projekty 
úspěšně dokončeny navzdory všem rizikům. Tento proces by měl začít mnohem 
dříve, než budou poskytnuty nějaké prostředky a musí pokračovat, dokud nebudou 
práce dokončeny. Primárním cílem projektového manažera pro dosažení dobrého 
výsledku projektu je, aby investor, kupující či další zúčastněné strany dosáhli 
plánovaného cíle v původně stanoveném čase, financích, kvalitě, bez vynaložení 
jiných zdrojů, než byly původně určeny a za zachování dobrých vztahů mezi všemi 
účastníky projektu (1).  
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2.1 Oblasti působení projektového managementu 
Tyto procesy na sebe vzájemně působí, společně s procesy v dalších odvětvích. 
Každý proces může představovat úsilí, plynoucí od jednoho nebo více jednotlivců či 
skupin, na základě individuální potřeby projektu a každý proces obvykle nastane 
nejméně jednou v každé fázi projektu. Ačkoliv jsou zde procesy popsány jako 
oddělené prvky s dobře definovanými rozhraními, v praxi se mohou překrývat a 
vzájemně na sebe působit (2).  
2.1.1 Projektový management integrace 
Projektový management integrace zahrnuje procesy zajišťující řádnou koordinaci 
veškerých prvků projektu. Tato činnost představuje dělání kompromisů 
v rozhodování při realizaci cílů projektu, zvážení různých alternativ a cest k naplnění 
očekávání a potřeb všech zúčastněných stran. Mezi hlavní procesy patří: 
• Plán rozvoje projektu – Získávání výsledků všech procesů projektu a jejich 
shromáždění do konzistentního, souvislého dokumentu.  
• Plán realizace projektu – Plán projektu obsahující veškeré činnosti v něm 
zahrnuty. 
• Celkové řízení změn – Koordinace změn vykonávaných napříč celým 
projektem. 
Tyto procesy, nástroje a techniky jsou používané k integraci procesů projektového 
řízení. Projektový management integrace přichází do hry ve fázi projektu, kdy je 
potřeba odhad nákladů pro plánování projektu nebo když je třeba určit rizika spojená 
s personálním zajištěním. Nicméně, pro úspěšné dokončení projektu musí projektový 
management integrace zasáhnout do mnoha dalších oblastí. Například: 
• Projekt musí být navržen tak, aby obstál v provozní fázi. 
• Rozsah projektu a produktů musí být integrován. 
• Výstupy projekční práce profesí (stavební část, elektroinstalace, 
vzduchotechnika a další) musí být integrovány (2). 
 
Organigram č. 1 - Projektový management Integrace, Zdroj: (2) 
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2.1.2 Projektový management rozsahu 
Projektový management rozsahu zahrnuje procesy potřebné k zajištění prací 
vedoucích k úspěšnému dokončení projektu. Zabývá se zejména definováním a 
kontrolou, které práce jsou či nejsou v projektu zahrnuty. Mezi hlavní procesy patří: 
• Zahájení – Organizovat před začátkem další fáze projektu. 
• Plánování rozsahu – Vypracování rozsahu projektu pro budoucí rozhodování 
v projektu. 
• Definice rozsahu – Rozdělování hlavních cílů na menší, lépe zvládnutelné 
celky. 
• Ověření rozsahu – Přijetí rozsahu projektu. 
• Rozsah řízení změn – Kontrola změn vůči rozsahu projektu. 
V rámci projektu se termín „rozsah“ může odkazovat na: 
• Rozsah produktu – Vlastnosti a funkce, které má zajišťovat výrobek nebo 
služba. 
• Rozsah projektu – Práce, které je třeba realizovat, aby byl dodán produkt 
s uvedenými vlastnostmi a funkcí.  
Procesy, nástroje a techniky používané k definování produktu se liší dle oblasti 
použití a jsou obvykle definovány jako část životního cyklu projektu. Projekt se skládá 
z jednoho produktu, ale produkt může obsahovat pomocné elementy, z nichž každý 
má svůj vlastní oddělený, ale vzájemně závislý rozsah produktu. Například nový 
telefonní systém by obecně zahrnoval čtyři pomocné elementy – hardware, software, 
školení a implementace. Správná definice rozsahu výrobku se měří v závislosti na 
daných požadavcích, zatímco dokončení rozsahu projektu se měří proti plánu. Oba 
typy projektového řízení rozsahu musí být dobře integrovány, aby výsledkem práce 
na projektu byl specifikovaný produkt (2). 
 
 
Organigram č. 2 - Projektový management rozsahu, Zdroj: (2) 
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2.1.3 Projektový management času 
Projektový management času zahrnuje procesy potřebné k zajištění včasného 
dokončení projektu. Mezi hlavní procesy patří: 
• Definice činnosti - Určování konkrétních činností, které musí být provedeny 
pro realizaci různých výstupů projektu. 
• Rozdělení činností - Identifikování a dokumentace jednotlivých činností. 
• Odhad doby trvání jednotlivé činnosti - Odhadovaný počet časových neboli 
pracovních období, která budou zapotřebí pro dokončení jednotlivých činností. 
• Vytvoření harmonogramu - Analýza činností, jejich doba trvání, požadavky na 
zdroje a vazby mezi činnostmi vedou k vytvoření harmonogramu projektu. 
• Kontrola harmonogramu - Kontrola změn harmonogramu v průběhu projektu a 
jeho přizpůsobování novým skutečnostem. 
U některých, zejména menších projektů, je rozdělení činností, odhad doby trvání a 
vytvoření harmonogramu tak pevně spojeno, že jsou vnímány jako jediný         
proces - mohou být prováděny jednotlivcem v průběhu relativně krátké doby. 
Nicméně běžně jsou prezentovány jako samostatné procesy, protože nástroje a 
technika se pro každý liší. V současné době neexistuje shoda v rámci projektového 
managementu ohledně vztahů mezi činnostmi a úkoly: 
• V mnoha aplikačních oblastech jsou činnosti nejčastěji považovány za soubor         
úkolů. 
• Jinde jsou úkoly považovány za soubor činností. 
Nicméně, důležitý není používaný termín, ale skutečnost, zda je práce popsána tak, 
aby ji pochopili ti, kteří ji budou provádět (2). 
 
 
Organigram č. 3 - Projektový management času, Zdroj: (2) 
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2.1.4 Projektový management nákladů 
Projektový management nákladů projektu zahrnuje činnosti, které vedou k tomu, aby 
byl projekt dokončen v rámci schváleného rozpočtu. Mezi hlavní procesy patří: 
• Plánování zdrojů - Určení zdrojů (lidé, zařízení, materiály) a jejich množství 
pro realizaci jednotlivých činností projektu. 
• Odhad nákladů - Odhad nákladů na zdroje potřebné k dokončení projektu. 
• Tvorba rozpočtu - Souhrnné náklady na jednotlivé položky. 
• Kontrola rozpočtu - Kontrola nákladů v průběhu projektu. 
Projektový management nákladů se primárně zabývá náklady na zdroje potřebné 
k dokončení projektu. Nicméně by měl také brát v úvahu náklady na následný provoz 
projektu tzv. provozní náklady. Například redukce počtu odborného posouzení 
projektu může snížit jeho náklady na úkor nárůstu provozních nákladů klientů nebo 
budoucích provozovatelů. Tento širší pohled na řízení nákladů projektu se často 
nazývá Náklady životního cyklu.  
V mnoha oblastech jsou náklady životního cyklu analyzovány mimo projektový 
management nákladů projektu, nicméně v některých oblastech tuto disciplínu 
projektový management nákladů zahrnuje. Pokud jsou náklady životního cyklu 
součástí projektového managementu nákladů, budou zde zahrnuty i další procesy a 
výpočty jako návratnost investice, diskontované cash flow, analýza návratnosti a 
další (2).  
 
Organigram č. 4 - Projektový management nákladů, Zdroj: (2) 
2.1.5 Projektový management kvality 
Projektový management kvality zahrnuje procesy, které vedou k dosažení cílů a 
potřeb, ke kterým jsme se zavázali. Tyto procesy se dotýkají celkového řízení 
projektu a určují politiku kvality, cíle a zodpovědnosti a jsou realizovány pomocí 
procesů plánování kvality, kontroly kvality, zajištění kvality a zlepšování kvality 
v rámci systému jakosti. Mezi hlavní procesy patří: 
7 
 
• Plánování kvality - Identifikace kvalitativních standardů projektu a určení, jak 
jich dosáhnout (normy, knihy standardů, atd.). 
• Zajištění kvality - Průběžná kontrola a záruka za dosažení určených 
standardů. 
• Kontrola kvality - Sledování konkrétních průběžných výsledků projektu a 
zjištění, zda jsou v souladu se stanovenými standardy. Dále zajištění způsobu 
pro odstranění příčin, při zjištění neuspokojivých výsledků – zde hraje roli 
velká provázanost s časem. 
Základní přístup k řízení kvality popsané v této části má být slučitelný s mezinárodní 
organizací pro standardizace a normalizace, jak je uvedeno v sérii standardů a 
směrnic ISO 9000 a 10000. Tento přístup by měl být kompatibilní s proprietárními 
přístupy k řízení kvality, jako jsou ty, které doporučil Deming, Juran, Corsby a další, 
dále neproprietárními přístupy jako jsou celkový management kvality, neustále 
zlepšování apod.  
Projektový management kvality musí správně nastavit management projektu a 
zároveň musí kontrolovat samotný produkt. Nesplnění požadavků na kvalitu může 
mít negativní důsledky na všechny účastníky projektu. Například: 
• Splňuji požadavky zákazníka, ale přepracování projektového týmu může 
vyvolat negativní důsledky v podobě zvýšené fluktuace zaměstnanců. 
• Dosahování projektových cílů tím, že nevěnujeme kontrole kvality dostatečnou 
pozornost, tedy mohou vznikat chybné či nepřesné závěry. Toto vede 
ke zvýšení nákladů na projekt, zpoždění termínu dokončení z důvodu 
provádění oprav, zhoršení vztahů mezi zúčastněnými stranami apod. (2).  
  
Organigram č. 5 - Projektový management kvality, Zdroj: (2) 
2.1.6 Projektový management lidských zdrojů 
Projektový management lidských zdrojů zahrnuje procesy, které vedou k co 
nejefektivnějšímu využití lidských zdrojů zapojených do projektu. Mezi tyto lidské 
8 
 
zdroje patří všichni účastnící projektu – investor, zákazníci, projektový management, 
generální dodavatel a další. Mezi hlavní procesy patří: 
• Organizační plánování – Identifikace, dokumentování, přiřazování rolí, 
odpovědnost a reporting vztahů. 
• Získávání zaměstnanců – Získávání a přiřazení lidských zdrojů potřebných 
pro práci na projektu. 
• Rozvoj týmu – Rozvoj individuálních a skupinových schopností pro zlepšení 
výkonu projektového týmu. 
Mezi některá z mnoha témat literatury, zabývající se jednáním s lidmi patří: 
• Vedení, komunikace, vyjednávání a další klíčové manažerské dovednosti. 
• Delegování, motivace, koučování, mentoring a další předměty vztahující se 
k nakládání s jednotlivci. 
• Budování týmu, zabývající se konflikty a dalšími subjekty příbuznými s 
jednáním ve skupině. 
• Hodnocení výkonu, nábory, pracovní vztahy, regulace bezpečnosti a ochrany 
zdraví a další subjekty související s administrací funkčnosti lidských zdrojů. 
Většina z těchto poznatků je přímo aplikovatelné pro vedení a řízení lidí na 
projektech a projektový manažer společně se svým týmem by s nimi měl být 
obeznámen. Tyto poznatky by však měly být použity citlivě v závislosti na projektu. 
Například: 
• Dočasný charakter projektů znamená, že personální a organizační vztahy 
budou obvykle nové a dočasné. Projektový tým musí dbát na výběr metod, 
které jsou vhodné pro takové přechodné vztahy (2). 
 
Organigram č. 6 - Projektový management lidských zdrojů, Zdroj: (2) 
2.1.7 Projektový management komunikace  
Projektový management komunikace zahrnuje procesy, které vedou k zajištění 
včasného a vhodného návrhu, vytváření, shromažďování, šíření, uchování a 
uspořádání informací o projektu. Poskytuje důležité vazby mezi lidmi, myšlenkami a 
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informacemi, které jsou nezbytné pro úspěch. Každý, kdo se podílí na projektu musí 
být připraven na komunikaci v projektovém „jazyce“ a musí pochopit, že všichni 
jednotlivci, podílející se na projektové komunikaci ovlivňují projekt jako celek. Mezi 
hlavní procesy patří: 
• Plánování komunikace – Stanovení informačních a komunikačních potřeb 
zúčastněných stran, tedy kdo potřebuje jaké informace, kdy je bude 
potřebovat a jak mu budou poskytnuty. 
• Distribuce informací – Poskytnutí potřebné informace účastníkům projektu 
v požadovaném čase. 
• Vykazování výsledků – Shromažďování a poskytování informací o stavu 
projektu. Tato činnost zahrnuje hlášení o aktuálním stavu, míra pokroku a 
výhled na budoucí období. 
• Administrativní činnost – Generování, shromažďování a šíření informací pro 
formální stránku projektu. 
Komunikace zahrnuje objemný soubor znalostí, které nejsou unikátní v rámci 
projektu. Například: 
• Model odesílání - přijímání - Smyčka zpětné vazby, bariéry v komunikaci. 
• Výběr médií – Kdy komunikovat písemně a kdy ústně, kdy psát neformální 
poznámku a kdy formální zprávu. 
• Styl psaní – Aktivní nebo pasivní, struktura věty, výběr slov. 
• Technika prezentace – Řeč těla, vizuální pomůcky. 
• Technika vedení jednání – Příprava, konfliktní jednání (2). 
 
 
Organigram č. 7 - Projektový management komunikace, Zdroj: (2) 
2.1.8 Projektový management rizika 
Projektový management rizika zahrnuje procesy zabývající se identifikací, 
analyzováním a reagováním na projektová rizika. Cílem je maximalizovat pozitivní 
události a minimalizovat důsledky nepříznivých událostí. Mezi hlavní procesy patří: 
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• Identifikace rizika – Určení, která rizika mohou postihnout projekt, jejich 
dokumentace a charakteristika. 
• Kvantifikace rizika – Posouzení a interakce rizik, které by mohly mít vliv na 
výsledek projektu. 
• Odpovědnost za rizika – Definice a vylepšení kroků pro eliminování hrozeb. 
• Kontrola rizik – Reakce na změny v riziku v průběhu projektu. 
Různé aplikační oblasti často používají různé názvy pro popsání procesů. Například: 
• Identifikace rizik a kvantifikace rizik jsou někdy považovány za jeden proces a 
kombinovaný proces může být nazýván analýza či posouzení rizik. 
• Odpovědnost za rizika je někdy nazýváno jako plánování reakce nebo 
snižování rizik. 
• Odpovědnost za rizika a kontrola rizik jsou někdy považovány za jeden proces 
a tento kombinovaný proces může být nazýván řízení rizik (2). 
 
Organigram č. 8 - Projektový management rizika, Zdroj: (2) 
2.1.9 Projektový management zadávání veřejných zakázek 
Projektový management zadávání veřejných zakázek zahrnuje procesy vedoucí 
k pořízení zboží a služeb od výkonné, prosperující organizace. Pro zjednodušení 
bude výrobek či služba v jednotném či množném čísle označována jako „produkt“. 
Mezi hlavní procesy patří: 
• Plánování zakázky – Určení toho, co pořídit a kdy. 
• Příprava zakázky – Shromažďování požadavků na produkty a identifikace 
potencionálních zdrojů. 
• Zadaní zakázky – Získání nabídek. 
• Výběr dodavatele – Vyhodnocení a výběr z potencionálních dodavatelů. 
• Administrace smlouvy – Určení a specifikace vztahů a povinností mezi 
prodávajícím a kupujícím. 
• Uzavření kontraktu – Uzavření a vypořádání smlouvy. 
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Projektový management zadávání veřejných zakázek je diskutován z pohledu 
kupujícího v nákupně - prodejním vztahu. Vztah kupujícího s prodávajícím může 
existovat na mnoha úrovních v rámci jednoho projektu. V závislosti na oblasti 
poskytovaného produktu může být prodávající nazýván jako zhotovitel, příkazník 
nebo poskytovatel.  
Prodávající bude obvykle řídit svoji práci jako projekt. V těchto případech: 
• Kupující se stává zákazníkem a je tudíž klíčovým účastníkem pro 
prodávajícího. 
• Projektový tým prodávajícího se musí zabývat všemi procesy řízení projektů, 
nejen těmi z této oblasti působení. 
• Termín a forma smlouvy se stala klíčovým vstupem pro mnoho procesů 
prodávajícího. Smlouva může ve skutečnosti obsahovat vstup (hlavní výstupy, 
klíčové milníky, nákladové cíle) nebo může limitovat možnosti projektového 
týmu (schválení projektového týmu kupujícím je často požadováno u projektů 
související s designem). 
Tato kapitola předpokládá, že prodávající je externí realizační organizace. Velká část 
zmíněného však platí rovněž pro formální dohody, které jsou uzavřeny s ostatními 
útvary prováděcí organizace. Když se jedná o neformální dohody, postupy popsané 
v projektovém managementu lidských zdrojů a projektovém managementu 
komunikace jsou aplikovány více (2). 
 
Organigram č. 9 - Projektový management zadávání veřejných zakázek, Zdroj: (2) 
2.2 Kritické faktory úspěchu projektu 
Manažer projektu bude považovat svoji práci za dobře odvedenou, pokud byl projekt 
dokončen včas, splnil věcné a kvalitativní požadavky, dosáhl předpokládaných 
nákladů, uspokojil zejména svého investora a byly zachovány dobré vztahy mezi 
zúčastněnými stranami. Tyto parametry jsou tradičně základní pro měření úspěchu 
nebo neúspěchu projektu. Velmi důležité období projektu je jeho realizační fáze, kdy 
je v přímém kontaktu hlavně projektový manažer a generální dodavatel. Další osoby 
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mohou mít v průběhu realizace nepatrně jiné názory na konečný úspěch či neúspěch 
projektu. Projekt, který je dokončen včas, v souladu se specifikací, v očekávané 
kvalitě a financích by mohl dodavateli přinést zisk, dobrou reklamu a spokojenost 
z dobře odvedené práce. Nicméně, pokud zákazník zjistí dodatečné chyby a zároveň 
projekt neprodukuje očekávanou návratnost investice, bude tento výsledek 
považovat za selhání. Každá zúčastněná strana projektu může mít své vlastní, 
naprosto odlišné parametry pro měření úspěšnosti projektu (1). 
2.2.1 Věcné cíle 
Při přípravě projektu by měly být jasně stanoveny jeho věcné cíle, tedy to, čeho by 
mělo být po dokončení projektu dosaženo a jakým způsobem. Mezi věcné cíle může 
patřit: 
• Stavba/Rekonstrukce 
• Nákup interiérového vybavení 
• Nákup hardware/software 
• Vytvoření funkčního celku 
o Pronájem 
o Prodej 
• a další 
Jedním z faktorů úspěchu projektu je dosažení jeho věcných cílů. 
2.2.2 Časové cíle 
Skutečný postup se musí shodovat nebo musí překonávat postup plánovaný. 
Všechny významné fáze projektu se musí uskutečnit nejpozději do jejich 
stanovených termínů tak, aby neměly za následek ohrožení plánovaného termínu 
dokončení projektu.  
Pozdní dokončení projektu není příjemné pro žádnou ze zainteresovaných stran. 
Neschopnost dodržet slibované termíny zhoršuje pověst a postavení zhotovitele na 
trhu. Dále, pokud projekt využívá zdroje k dosáhnutí cíle po překročení plánovaného 
termínu, může tím narušit další projekty, které jsou v realizaci nebo mají na projekt 
navázat. 
Běžné riziko projektů je neschopnost začít realizovat v určeném čase. Velké prodlevy 
mohou být způsobeny otálením, právními a plánovacími problémy, nedostatkem 
informací, nedostatkem finančních prostředků nebo jiných zdrojů a spoustou dalších 
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důvodů. Všechny tyto faktory může projektový manažer ovlivnit a měl by je včas 
předvídat a předejít tak neřešitelným či obtížně řešitelným situacím. 
U projektů, které nezačnou v plánovaný čas, nelze zpravidla očekávat jejich včasné 
dokončení (1). 
2.2.3 Ekonomické cíle 
Každý projekt by měl být kontrolován podle detailního rozpočtu, který je přílohou 
smlouvy o dílo a snahou je vždy dosáhnout jeho nepřekročení. Nedokončení prací 
obsažených ve schváleném rozpočtu může znamenat snížení zisků a prodloužení 
doby návratnosti investice, v krajních případech může dojít i k vážnějším dopadům. 
Většina projektů je realizována za účelem zisku, a to buď ihned po jeho dokončení 
nebo později v průběhu jeho životního cyklu. Nicméně existuje mnoho projektů, kde 
není počátečním cílem zisk. Mezi takové projekty patří: 
• Vědecké výzkumné programy 
• Charitativní projekty – s očekáváním/snahou získat finanční prostředky 
• Lokální či národní vládní projekty, financované z veřejných finančních 
prostředků 
• Ostatní práce prováděné neziskovými organizacemi 
Avšak i u projektů bez počátečního cíle zisku je kladen přísný důraz na kontrolu 
nákladů a finanční řízení je velmi důležité. Projekty, kde jsou předčasně vyčerpány 
veškeré finanční prostředky musí být vesměs ukončeny před jejich dokončením. 
V extrémních případech mohou nadměrné výdaje vést ke krachu odpovědné 
organizace (1).  
2.2.4 Kvalitativní cíle 
Kvalita je často nazývána také jako výkonnostní cíl projektu. Obecné porozumění 
kvalitě výrobku či projektu vyvolává specifické myšlenky. Vnímané charakteristiky 
kvality budou záviset na druhu produktu či projektu a zde je několik příkladů: 
• Kvalita přinejmenším rovna specifikaci 
• Selhání spolehlivosti 
• Nízké náklady na provoz a údržbu 
• Pohodlí a příjemné dopady na lidské smysly (zrak, čich, chuť, sluch) 
• Šetrnost k životnímu prostředí 
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Developerské projekty, jako produkty pro své zákazníky musí splňovat příslušné 
právní předpisy. Návrh konstrukce a následná realizace má vytvořit produkt, který je 
bezpečný, spolehlivý a přitažlivý pro zákazníka. 
Pokud má projekt za úkol reorganizaci společnosti, přesunu sídla a instalaci nových 
IT systémů, musí vše fungovat dle očekávání a musí vést k produktivitě a uspokojení 
zaměstnanců.  
Ve zpracovatelském průmyslu a u průmyslových projektů, bylo za hlavní subjekt 
odpovídající za kvalitu považováno oddělení pro kontrolu kvality. Velký důraz byl 
kladen na odhalení chyb, jejich opravě a neopakování se. Stále více organizací se 
v posledních letech věnuje celkovému řízení kvality. V projektovém managementu 
kvality je proces řízení kvality zakomponován do všech procesů a odpovědnost za 
kvalitu je rozdělena mezi všechny pracovníky organizace. Úloha kvality je značně 
rozšířena u průmyslových projektů, ale je stejně důležitá v odvětví služeb či jiných 
podnikatelských činnostech. Řada norem ISO 9000 je přijímána jako základna pro 
návrh, implementaci, provoz a efektivní řízení jakosti s konečným cílem vytvořit 
kvalitní kulturu v celé organizaci. Tyto normy dávají návod pro schopnost výroby či 
distribuci produktů v souladu se všemi předpisy a potřebami zákazníka (1). 
2.2.5 Spokojenost investora 
Cílem projektového managementu je řídit každý projekt tak, aby dosáhl úspěšného 
dokončení, což znamená splnit věcné, časové, ekonomické a kvalitativní cíle 
projektu, ve snaze o zachování dobrých vztahů mezi jeho účastníky. Splnění těchto 
cílů následně vede k naprosté spokojenosti investora. Pro splnění cíle spokojenost 
investora, nemusí být vždy splněny všechny výše uvedené cíle projektu v plné míře, 
nicméně odklonění není nikdy žádoucím prvkem. 
2.2.6 Zachování dobrých vztahů mezi všemi účastníky projektu 
Pro úspěšné dokončení projektu a splnění jeho cílů je důležité vyvinout maximální 
snahu o zachování dobrých vztahů mezi účastníky projektu jak v jeho samotném 
průběhu, tak po jeho dokončení. Tato snaha je závislá na vzájemné toleranci, úctě a 
respektování názorů zúčastněných stran. Pro eventuální další spolupráci či případné 
reference je tento cíl velmi důležitý a jeho dosažení je prospěšné i po etické stránce. 
 
 
15 
 
3 Příprava a realizace projektů financovaných 
z Operačních programů Evropské unie 
Na začátku přípravy projektu musí být jasně stanoveny jeho cíle, na základě kterých 
bude projekt připraven k realizaci, potažmo Žádosti o dotaci. U dotačních programů 
je považováno za první fázi projektu definice jeho zadání, která vede ke stanovení 
cílů a dále k Žádosti o dotaci, tedy dosažení finanční podpory, bez které projekt není 
možné realizovat. Žadatel na základě svých požadavků sestaví studii proveditelnosti, 
od které se odvíjí výběr vhodného dotačního programu, podání žádosti o finanční 
podporu a její vyhodnocení.  
 
Organigram č. 10 - Příprava a realizace stavebních projektů financovaných z Operačních programů, Zdroj: 
(3), Autor 
3.1 Studie proveditelnosti 
Tento dokument představuje vizi, tedy čeho se chce dokončením projektu dosáhnout 
a co realizace projektu přinese. Projektový záměr by měl obsahovat následující 
kapitoly: 
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• Název projektu. 
• Zadavatel a partneři projektu – Žadatel o finanční podporu a projektoví 
partneři nezbytní v souvislosti s dosažením cílů, finanční podporou apod. 
• Cíl projektu - Čeho se chce za požadované finance dosáhnout. 
• Místo a doba realizace. 
• Předmět, tedy věcná náplň projektu. 
• Stavebně technické řešení projektu – Pouze potřebné dokumenty pro podání 
žádosti o dotaci. 
• Dopady projektu – Vliv a dopady projektu na okolní prostředí a obyvatelstvo. 
• Lidské zdroje - Management projektu. 
• Rozpočet - Finanční plán. 
• Harmonogram projektu. 
• Udržitelnost projektu/Provozní fáze projektu – Minimální doba, po kterou 
musí projekt sloužit zamýšlenému účelu. 
 
Všechny kapitoly studie proveditelnosti by měly být zpracovány velmi důkladně, 
jelikož uvedené údaje jsou závazné a po podání žádosti o finanční podporu 
neměnné. Pro úspěšné dokončení a hladký průběh projektu je nutné tyto údaje 
dodržet. Při tvorbě tohoto klíčového podkladu pro získání finanční podpory je žadatel 
v nevědomosti, zda finanční podporu získá či nikoliv. Často se tedy na přípravné fázi 
šetří finanční prostředky žadatele, což má následně nemalý dopad na výsledek a 
průběh projektu. V opačném případě se může stát, že jsou vynaloženy nemalé 
finanční prostředky na tvorbu projektové dokumentace, která musí být zpravidla 
minimálně ve stavu dokumentace pro územní rozhodnutí a celkovou perfektní 
přípravu projektu, který je následně zamítnut, v tomto případě se jedná o utopené 
náklady.  
Studii proveditelnosti společně s dalšími formálními administrativními podklady 
určenými řídícím orgánem jako je například potvrzení o bezdlužnosti, trestní 
bezúhonnost, posouzení vlivu na životní prostředí a další, odevzdá žadatel při 
žádosti o dotaci (9, 18). 
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3.2  Nalezení vhodného dotačního programu 
Podle cíle projektového záměru je nutné vyhledat vhodný dotační program pro 
podání žádosti o finanční podporu. Dotační programy jsou k nahlédnutí na webových 
stránkách Evropských strukturálních a investičních fondů, kde jsou popsány a je zde 
uvedeno, k financování jakých typů projektů jsou jednotlivé dotační programy určeny. 
3.3  Podání žádosti o dotaci 
Žádost o dotaci administruje žadatel či externí společnost najatá žadatelem a 
předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu pro 
předkládaný projekt. Žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami 
operačního programu, jelikož představuje klíčový dokument, který rozhodne, zda 
bude žadatel se svou žádostí úspěšný či nikoliv. Jako podklad pro formální tvorbu 
žádosti jsou dostupné manuály, příručky či metodické pokyny dostupné na webových 
stránkách. Dále je možné využít konzultace s odbornými pracovníky Ministerstva pro 
místní rozvoj, či semináře týkající se správného postupu podání žádosti o dotaci. 
Žadatel o dotaci musí vždy vyčkat na otevření výzvy pro jeho projektový záměr. Tuto 
informaci získá na internetových stránkách Evropských strukturálních a investičních 
fondů, kde je uveden harmonogram jednotlivých výzev, avšak přesný termín výzvy 
není stanoven, tudíž se mohou projekty odkládat o nepředvídatelný časový úsek. 
V dané výzvě jsou vždy uvedeny podmínky pro předložení žádosti o podporu, pro 
které typy oblastí je určena, její délka, míra podpory atd. Žádosti jsou podávány do 
určeného termínu prostřednictvím elektronického systému MS 2014+ či jiného 
sytému, určeného pro aktuální programové období (3). Samotný průběh administrace 
žádosti o dotaci je složitý a žadatel jí musí věnovat neúměrné množství času, na úkor 
studie proveditelnosti a finančního plánu, které jsou pro projekt klíčové. 
3.4  Posouzení žádosti o dotaci  
Podané žádosti o dotaci vyhodnocuje řídící orgán nebo jím pověřená instituce. 
Žádosti jsou posuzovány dle hodnotících kritérií, které jsou součástí dané výzvy. 
V příručce pro žadatele jsou dostupné další informace o průběhu hodnocení jako je 
například doba procesu hodnocení nebo podmínky pro splnění hodnotících kritérií.  
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Oproti programovému období 2007 - 2013, kdy nebylo možné se po vydání 
negativního výsledku odvolat, došlo v programovém období 2014 - 2020 k několika 
změnám. Bylo sjednoceno hodnocení všech programů, byly použity nástroje pro 
větší transparentnost procesu, přibyla možnost odvolání v případě negativního 
výsledku hodnocení. Tyto faktory vedou k větší míře kvality hodnocení a současně 
většímu tlaku na hodnotitele. 
Výsledkem posouzení žádosti o dotaci je: 
 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
• Zamítnutí poskytnutí dotace (3) 
 
 
Obrázek č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace – realizace projektu VIA LUCIS, Zdroj: (4) 
19 
 
Na základě kladného rozhodnutí se pokračuje v realizaci projektu. V opačném 
případě je nutná realizace z vlastních či jiných finančních prostředků nebo je činnost 
na projektu zastavena.  
3.5 Realizace stavebních projektů 
Po úspěšném získání dotace je mezi příjemcem a poskytovatelem podepsána 
smlouva, stanovující podmínky realizace projektu. Jedná se zejména o: 
• Pravidla pro výběr dodavatelů - Při realizaci výběrových řízení a výběru 
dodavatelů pro realizaci projektu musí příjemce finanční podpory dbát na 
pravidla určená řídícím orgánem společně s pravidly Univerzity Karlovy a 
Zákonu o veřejných zakázkách. 
• Povinnou publicitu - Veškeré dokumenty, reklamní předměty, letáky apod. 
týkající se probíhajícího projektu musí dodržovat a respektovat formu určenou 
řídícím orgánem. 
 
Obrázek č. 2 - Ukázka označení dokumentů pro dodržení pravidel pro publicitu, Zdroj: (5) 
 
Obrázek č. 3 - Ukázka označení pořízeného vybavení prvky povinné publicity, Zdroj: (6) 
• Zásady pro vedení a uchování dokladů - Doklady týkající se projektu musí být 
uchovány v místě jeho realizace a to po nejméně po dobu jeho udržitelnosti. 
• Komunikace s řídícím orgánem - Administrace Monitorovacích zpráv a Žádostí 
o platbu dle stanoveného harmonogramu. 
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• Zásady pro administraci změn - Přesuny financí ve schváleném rozpočtu, 
změny způsobené nepředpokládanými okolnostmi. 
•  a další (3). 
3.5.1 Řízení projektu 
V průběhu řízení a realizace projektů se hlavní činnosti dělí na několik částí. 
• Výběrová řízení (dále jen „VŘ“) - Projektový tým ve spolupráci s advokátní 
kanceláří. 
o Příprava - Zadávací dokumentace, technická specifikace, návrh SoD a 
dalších dokumentů. 
o Realizace - Administrace profilu zadavatele. 
o Vyhodnocení - Administrace, určení komise pro otevírání obálek. 
o Kompletace dokladů z celého průběhu VŘ pro kontrolu řídícího orgánu. 
 
• Řízení lidských zdrojů  
o Příjemce finanční podpory – Děkan, Proděkan pro rozvoj, Ředitel 
knihovny případně další. 
o Projektový tým - Projektový manažer, Asistent projektového manažera, 
Finanční manažer. 
o Externí služby - Advokátní kancelář, TDO (Technický dozor 
objednatele), Autorský dozor/HIP (Hlavní inženýr projektu). 
o Generální dodavatel stavby 
o Ostatní dodavatelé – HW (Hardware), SW (Software), Interiérové 
vybaveni atd. 
 
• Komunikace s řídícím orgánem  
o Monitorovací zprávy - Zpráva za určené období shrnující stav projektu 
doplněná o přílohy uvedené ve smlouvě mezi příjemcem a 
poskytovatelem finančních prostředků. Jedná se například o doklady 
z průběhu jednotlivých VŘ. 
o Žádosti o platbu - Podává se s monitorovací zprávou a žádá se v ní o 
proplacení již profinancovaných finančních prostředků. 
o Administrace změn projektu 
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• Administrativní činnost 
o Archivace dokladů 
o Vedení požadovaných dokumentů - Pracovní výkazy, předávací 
protokoly atd. 
o Vedení účetnictví 
o Publicita projektu - Webové stránky, veškeré dokumenty a další. 
o Evidence majetku - Každá věc pořízena v rámci projektu, musí být 
označena štítkem a logem dle pravidel povinné publicity. 
 
Obrázek č. 4 - Ukázka webových stránek projektu VIA LUCIS, Zdroj: (7) 
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3.5.2 Kontroly projektu 
Kromě kontroly administrativní činnosti musí příjemce dotace počítat také s kontrolou 
na místě realizace projektu. Kontrolou prochází nejčastěji fyzický stav projektu, tedy 
je-li realizováno dle harmonogramu, a zda je vše v souladu s projektovou 
dokumentací. Dále se kontrola zabývá čerpáním financí v souladu s podmínkami 
řídícího orgánu, správnou a dostatečnou archivací dokladů atd. Z průběhu kontroly je 
vždy sepsán protokol, který shrne nedostatky a uvede opatření, jakým způsobem 
nedostatky odstranit. Tímto protokolem by se příjemce dotace měl řídit a v co 
nejkratším časovém horizontu nedostatky odstranit, jinak se vystavuje riziku udělení 
sankcí.  Pro hladký průběh kontrol, je dobré mít veškeré dokumenty spojené s 
projektem na jednom místě, tedy na místě jeho realizace (3).  
3.5.3 Ukončení projektu 
Projekt je ukončen odevzdáním Závěrečné monitorovací zprávy, která by měla 
konstatovat kompletní dokončenost věcné náplně projektu, společně se splněním 
jeho cílů. Pokud tahle skutečnost není splněna, řídící orgán vyvodí patřičné důsledky, 
které jsou zpravidla krácení finanční podpory či její plné odnětí.  
Pokud je v průběhu projektu zjištěna situace, že není možné projekt dokončit v jeho 
řádném termínu, je nutné tuto skutečnost řádně odůvodnit, předložit finanční dopady 
a podat žádost na řídící orgán o posun termínu dokončení. Posun data ukončení 
projektu je také možné při dodržení pravidla 3E (hospodárnost, efektivita, účelnost) a 
z důvodu nepředvídatelných okolností, mezi které patří například: 
• Vyšší moc – Přírodní katastrofy. 
• Prodleva při čekání na vyjádření soudu či Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. 
• Zdržení zaviněné nezúčastněným subjektem – Zpoždění dodávek dodavatele. 
V případě nutnosti posunu dokončení projektu za datum 31. 12. 2015, což je datum 
ukončení programového období, je tento posun možný, avšak veškeré výdaje 
realizované po tomto datu financuje příjemce finanční podpory (19). 
Posun termínu dokončení tedy možný je, nicméně jde o proces, který je 
administračně i časově velmi náročný, má dopady do finančního plánu a závěrečné 
rozhodnutí o jeho prodloužení není v žádném případě jisté. Snažíme se tedy tomuto 
úkonu při realizaci projektu vyhnout a veškeré možné okolnosti vedoucí k posunu 
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termínu předvídat a eliminovat při přípravě projektu. Řádné ukončení projektu plynule 
přechází do fáze jeho udržitelnosti. 
3.5.4  Udržitelnost projektu 
Nejčastější doba udržitelnosti je u projektů pět let, to znamená, že po dobu pěti let od 
jeho ukončení musí být projekt funkční a sloužit svému účelu, ke kterému byl 
realizován, dále nesmí dojít ke změně ve vlastnictví pořízeného majetku. Po dobu 
udržitelnosti se musí psát roční souhrnné zprávy o tom, v jakém stavu se projekt 
nachází a jaké má výsledky. V tomto období je nutno počítat s kontrolami ze strany 
řídícího orgánu. V případě neschopnosti zajistit udržitelnost projektu mohou přijít ze 
strany řídícího orgánu sankce, požadavek na vrácení části finanční podpory či 
v krajním případě odejmutí celé poskytnuté částky. Udržitelnost projektu vypovídá o 
kvalitní přípravné fázi ještě před podáním samotné žádosti o dotaci (3). 
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4 Operační programy Evropské unie 
Od vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 vznikly tři programové 
období v letech 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 - 2020. V každém programovém 
období vznikají operační programy, které poskytují finanční podporu různým 
odvětvím. V této diplomové práci se budeme nejvíce zabývat programovým období 
v letech 2007 - 2013, konkrétně Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace, 
jelikož z něj byl financován projekt „VIA LUCIS“, kterému se budeme dále věnovat 
podrobněji (3).  
4.1 Dotace 
Dotace je v ekonomii považována za peněžitý dar, který může poskytnout stát, 
územněsprávní celky (v České republice kraje, obce nebo městské části) či Evropská 
unie a jsou využívány zejména pro zvyšování kvality života obyvatel a rozvoj kultury, 
sportu, vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví, ochrany životního prostředí a 
dalších (13). Zvyšováním kvality života se myslí zejména budování veřejné 
infrastruktury, parků, bezbariérových přístupů, revitalizace a ozelenění veřejného 
prostranství nebo například zvyšování kvality služeb či zavádění nových služeb. 
Příjemcem dotace, tedy tím, kdo nemá dostatek vlastních prostředků pro realizaci 
svého projektového záměru, mohou být fyzické či právnické osoby, obce, kraje, 
ministerstva, neziskové organizace, výzkumná centra a další.  Příjem dotace bývá 
také často spojen s finanční spoluúčastí příjemce, která se liší v závislosti na 
dotačním programu a předmětu žádosti, který je vždy vyhodnocován poskytovatelem 
dotace (3).  
4.2 Příklady Operačních programů pro financování 
projektů z Evropské Unie 
Financování projektů z prostředků Evropské unie přináší do České republiky velké 
množství financí, za pomoci kterých je zvyšována kvalita životní úrovně obyvatel (3). 
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4.2.1 Operační programy v programovém období 2007 - 2013 
V tomto programovém období bylo vypsáno 8 tématických operačních programů. Pro 
tyto programy bylo přiděleno v daném období 21,23 miliard eur, což je přibližně 573 
miliard korun českých. Mezi další operační programy patří například regionální 
operační programy a další, kterými se v této práci zabývat nebudeme (3). 
 
Tabulka č. 1 - Tématické operační programy a jejich řídící orgány, Zdroj: (3) 
4.2.1.1 OP Doprava 
Operační program Doprava (OP Doprava) cílí ke zlepšení kvality infrastruktury a 
vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. 
transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jde tedy o infrastrukturu, týkající se celého 
státu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. 
třídy. OP Doprava současně podporuje rozvoj a modernizace pražského metra.  
Když vezmeme v úvahu finanční prostředky, je OP Doprava největším českým 
operačním programem. Celkově je na tento program vyčleněno 5,82 miliard eur (3).  
„OP Doprava obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na 
logické celky, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní 
osy podpořeny.  
Prioritní osy jsou následující: 
• Modernizace železniční sítě TEN-T 
• Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 
• Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 
• Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 
• Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční 
dopravy v hl. m. Praze 
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• Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní 
dopravy 
• Technická pomoc“ (3) 
4.2.1.2 OP Životní prostředí 
Operační program Životní prostředí (OP Životní prostředí) cílí na zvýšení kvality 
životního prostředí, což má přímý vliv na zdraví obyvatelstva. Zabývá se a řeší 
zejména stav ovzduší, vody, půdy, problematiku odpadů a průmyslového znečištění, 
podporuje péči o krajinu a snaží se nalézt způsob ke stále většímu využívání 
obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 
 Pro OP Životní prostředí je možné počítat celkově s 4,92 miliardy eur 
z veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku (3). 
 „OP Životní prostředí obsahuje 8 prioritních os rozdělující operační program 
na logické celky, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné 
prioritní osy podpořeny. 
 Prioritní osy jsou následující: 
• Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
• Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
• Udržitelné využívání zdrojů energie 
• Zkvalitněné nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží 
• Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních 
rizik 
• Zlepšování stavu přírody a krajiny 
• Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a 
osvětu 
• Technická pomoc“ (3) 
4.2.1.3 OP Podnikání a inovace 
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) se zabývá podporou rozvoje 
podnikatelského prostředí, s cílem přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 
podnikatelské praxe.  
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Pomocí OP Podnikání a inovace lze získat podporu při zakládání nových firem nebo 
při rozšiřování či rozvoji firem stávajících. Podpora je zejména v oblastech 
inovačního potenciálu, využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů 
energie. Zkvalitnění infrastruktury, služeb pro podnikání, navazování spolupráce 
mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi, to je hlavním cílem tohoto OP. 
 Pro OP Podnikání a inovace je možné počítat celkově s 3,12 miliardy eur 
z veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku (3). 
 „OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělující operační 
program na logické celky, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci 
příslušné prioritní osy podpořeny. 
 Prioritní osy jsou následující: 
• Vznik firem 
• Rozvoj firem 
• Efektivní energie 
• Inovace 
• Prostředí pro podnikání a inovace 
• Služby pro rozvoj podnikání 
• Technická pomoc“ (3) 
4.2.1.4 OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) cílí ke zlepšení kvality v 
oblasti výzkumu, vývoje a inovačního potenciálu v ČR. Tento cíl by měl být dosažen 
prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se 
soukromým sektorem. Dále OP VaVpI zajišťuje podporu při pořizování vybavení 
výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity pro vzdělávání absolventů maturitních 
oborů. Řídícím orgánem OP VaVpI je MŠMT. 
 Pro OP Výzkum a vývoj pro inovace je možné počítat celkově s 2,07 miliardy 
eur z veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku (3). 
 „OP Výzkum a vývoj pro inovace obsahuje 5 prioritních os rozdělující operační 
program na logické celky, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci 
příslušné prioritní osy podpořeny. 
 Prioritní osy jsou následující: 
• Evropská centra excelence 
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• Regionální VaV (Vědecká a výzkumná) centra 
• Komercializace a popularizace VaV (Vědy a výzkumu) 
• Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a 
s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové 
aktivity 
• Technická pomoc“ (3) 
4.2.1.5 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) se zabývá snižováním 
nezaměstnanosti pomocí aktivní politiky na trhu práce a profesního vzdělání. Dále se 
OP zaměřuje na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, 
zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.  
 Pro OP Lidské zdroje a zaměstnanost je možné počítat celkově s 1,88 miliardy 
eur z veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku (3). 
 „OP Podnikání a inovace obsahuje 6 prioritních os rozdělující operační 
program na logické celky, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci 
příslušné prioritní osy podpořeny. 
 Prioritní osy jsou následující: 
• Adaptabilita 
• Aktivní politika trhu práce 
• Sociální integrace a rovné příležitosti 
• Veřejná správa a veřejné služby 
• Mezinárodní spolupráce 
• Technická pomoc“ (3) 
4.2.1.6 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost) cílí k modernizaci a celkovému zkvalitnění systémů 
základního, pomaturitního a dalšího vzdělávání. Jeho snahou je tyto systémy propojit 
a vytvořit komplexní systém, který by zaručoval kvalitnější podmínky pro celoživotní 
studium a zároveň zlepšil podmínky pro výzkum a vývoj.  
 Pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je možné počítat celkově s 1,83 
miliardy eur z veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku (3). 
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 „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních os rozdělující 
operační program na logické celky, které vymezují, jaké typy projektů mohou být 
v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
 Prioritní osy jsou následující: 
• Počáteční vzdělávání 
• Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj 
• Další vzdělávání 
• Systémový rámec celoživotního učení 
• Technická pomoc“ (3) 
4.2.1.7 Integrovaný operační program 
Integrovaný operační program (IOP) se zabývá řešením společných regionálních 
problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, služby a územní rozvoj. Mezi 
hlavní zájmové oblasti patří rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, 
zlepšování infrastruktury pro sociální služby, veřejné zdraví, služby zajišťující 
zaměstnanost a služby v oblasti bezpečnosti. Další zájmové oblasti se týkají 
prevence a řešení rizik, podpory cestovního ruchu, kulturního dědictví a zlepšování 
prostředí v městských částech. 
 Společný cíl všech oblastí zájmu je posílení veřejné správy, veřejných a 
navazujících služeb na území ČR s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel a zvýšit 
atraktivitu ČR pro potenciální investory.  
 Pro Integrovaný operační program je možné počítat celkově s 1,62 miliardy 
eur z veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku (3). 
 „Integrovaný operační program obsahuje 6 prioritních os rozdělující operační 
program na logické celky, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci 
příslušné prioritní osy podpořeny. 
 Prioritní osy jsou následující: 
• Modernizace veřejné správy 
• Zavádění ICT (Informační a komunikační technologie) v územní veřejné 
správě 
• Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 
• Národní podpora cestovního ruchu 
• Národní podpora územního rozvoje 
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• Technická pomoc“ (3) 
4.2.1.8 OP Technická pomoc 
Operační program Technická pomoc (OPTP) se zabývá podporou jednotného 
přístupu na národní úrovni, který má zajistit procesy efektivního řízení, kontroly, 
sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce 
(NSRR), který kontroluje a je nadřazen aktivitám politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti v ČR v letech 2007 - 2013.  
 „OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení 
také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a 
zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci 
aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi 
operačními programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u 
horizontálních témat.“ (3) 
 Pro OP Technická pomoc je možné počítat celkově s 0,229 miliardy eur 
z veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku (3). 
 „OP Technická pomoc obsahuje 8 prioritních os rozdělující operační program 
na logické celky, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné 
prioritní osy podpořeny. 
 Obsah prioritních os je následující: 
• Podpora řízení a koordinace 
• Monitorování 
• Administrativní a absorpční kapacita 
• Publicita“ (3) 
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4.2.1.9 Rozdělení dotací EU pro jednotlivé operační programy 
 
 
Graf č. 1 - Rozdělení dotací EU pro jednotlivé OP 2007 - 2013, Zdroj: (3) 
4.2.2 Operační programy v programovém období 2014 - 2020 
V programovém období 2014 - 2020 došlo k nepatrným změnám ve složení 
operačních programů. Přibyly operační programy Rybářství, Praha a Rozvoj 
venkova, naopak v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou zahrnuty 
dva operační programy z minulého programového období a to Výzkum a vývoj pro 
inovace a Vzděláváni pro konkurenceschopnost. Pro Českou republiku byly 
vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur, což je přibližně 648 miliard korun 
českých. Skutečný stav čerpání těchto finančních prostředků k 30. 9. 2016 je 90,8 
miliard korun českých tedy 14,01 % z celkově poskytnuté částky. Toto číslo není 
vzhledem k časovému horizontu programového období příliš lichotivé. Jinými 
programy určenými pro financování projektů se v této práci zabývat nebudeme. 
„Mezi Národní operační programy patří: 
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
• Operační program Zaměstnanost 
• Operační program Doprava 
• Operační program Životní prostředí 
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• Integrovaný regionální operační program 
• Operační program Praha 
• Operační program Technická pomoc 
• Operační program Rybářství 
• Program rozvoje venkova“ (3) 
 
 
Graf č. 2 - Rozdělení dotací EU pro jednotlivé OP 2014 - 2020, Zdroj: (3) 
        
Graf č. 3 - Stav čerpání OP a porovnání času s financemi k 30. 9. 2016 v programovém období 2014 - 2020, 
Zdroj: (3) 
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4.2.3 Porovnání přidělení finančních prostředků pro jednotlivé 
Operační programy a programovém období 2007 – 2013 a  
2014 - 2020. 
Na níže uvedeném grafu je zachyceno porovnání přidělených finančních prostředků 
pro jednotlivé Operační programy v období 2007 – 2013 a 2014 – 2020.. Pro 
přehlednější porovnání jsem rozdělil finanční prostředky operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání z programového období 2014 - 2020 na dvě poloviny a 
přirovnal je v grafu s operačními programy Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost z programového období 2007 - 2013. 
 
Graf č. 4 - Porovnání přidělených finančních prostředků EU pro jednotlivé OP ve dvou po sobě jdoucích 
programových obdobích, Zdroj: (3) 
 
Graf č. 5 - Finanční prostředky přidělené pro programová období 2007 - 2013 a 2014 - 2020, Zdroj: (3) 
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4.3 Financování projektů pro příjemce dotace 
Maximální výše finanční podpory je 68% z celkové částky způsobilých výdajů 
projektu, které představují skutečně vynaložené výdaje a zároveň výdaje možné 
hradit z daného operačního programu. Z těchto uvedených 68% poskytuje Evropská 
unie maximálně 85% a maximální podpora ze strany státu je 15%. Veškeré další 
výdaje spojené s projektem, zpravidla výdaje nezpůsobilé si Žadatel hradí sám 
pomocí vlastních prostředků.  Výše finanční podpory je po vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace neměnná (4). 
4.3.1 Způsobilé výdaje 
Tyto náklady projektu musí splňovat následující kritéria: 
 
• Výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s obsahovou stránkou a cílem 
příslušného projektu, musí bezprostředně souviset s jeho realizací, být pro 
jeho realizaci nezbytný a jeho vynaložení musí splňovat podmínku zdravého 
finančního řízení projektu, především z hlediska efektivnosti vložených 
prostředků. Tyto výdaje musí být dále v souladu s českou a evropskou 
legislativou a s operačními programy včetně navazujících dokumentů,b jako 
jsou příručky pro žadatele a příjemce. 
• Výdaj musí příjemci dotace či jeho partnerovi vzniknout v době realizace 
projektu tak, jak je definováno ve smlouvě se zadavatelem nebo se musí výdaj 
týkat přímo přípravy projektu, tedy může vzniknout před začátkem realizace. 
• Výdaj musí být doložen průkaznými účetními či daňovými doklady a správně 
zaevidován v účetnictví příjemce dotace tak, aby byl identifikovatelný a 
kontrolovatelný. Pokud doklad neobsahuje některé náležitosti nebo jej nelze 
doložit, řeší se tato situace místopřísežným prohlášením příjemce dotace.  
• Výdaj musí být stanoven pro realizaci příslušného projektu a musí být 
obsažen v rozpočtu projektů (8). 
4.3.2 Nezpůsobilé výdaje 
Tyto náklady nesplňují kritéria uznatelných nákladů projektu, příjemce dotace je tedy 
musí hradit vlastními finančními prostředky. Pro zjištění, zda je uvažovaný náklad 
řazen do uznatelných či neuznatelných použijeme příručky pro žadatele a příjemce 
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dostupné na webových stránkách řídícího orgánu nebo řídící orgán kontaktujeme na 
přímo. 
 
 
Obrázek č. 5 - Celkové náklady projektu, Zdroj: (8) 
4.4 Srovnání projektů soukromého a veřejného sektoru 
Při pohledu na všechny druhy projektů, jsou projekty financované z veřejného 
sektoru méně úspěšné v naplňování svých cílů, a to zejména z důvodů: 
 
• Složitý systém získání finanční podpory. 
• Složitý systém při zadávání a kontrole veřejných zakázek. 
• Nekvalitní a nedostatečné přípravné fáze projektů částečně financovaných 
z EU, z důvodu nejistoty, zda žadatel finanční podporu získá či nikoliv. Tedy v 
případě přípravy perfektního projektu a neobdržení finanční podpory vznikají 
nemalé utopené náklady, což jsou vynaložené náklady, které se již nedají 
ovlivnit neboli vzít zpět. 
• Zdroj financí – nejsou to soukromé peníze, tudíž si jich příjemce tolik neváží. 
• Motivace k dokončení – soukromý sektor přináší soukromé benefity 
z realizace úspěšného projektu, tudíž je více motivující ke splnění veškerých 
cílů. 
 
Návrh opatření: 
• Zjednodušení systému získání finanční podpory. 
• Zjednodušení a úprava pravidel systému zadávání a kontroly veřejných 
zakázek. 
• Investice do přípravné fáze projektu úměrná riziku neobdržení finanční 
podpory. 
o V první fázi žádosti minimalizovat náklady. 
§ Projektová dokumentace ® Skica řešení, studie 
§ Rozpočet ® Hrubý propočet 
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o Další fáze žádosti v případě schválení fáze první ® Vše podrobněji ® 
Díky prvnímu schválení snižujeme riziko neobdržení finanční podpory. 
§ Projektová dokumentace ® DUR, DSP 
§ Průzkumy ® Inženýrsko – geologický průzkum (IGP), apod. 
§ Rozpočet ® Kompletní rozpočet stavby 
o Finální fáze žádosti v případě schválení předešlých dvou. 
§ Projektová dokumentace ® DVZ, DPS 
§ Rozpočet ® Podrobný finanční plán 
• Důkladný výběr organizace/pracovníků pro přípravnou fázi projektu. 
• Vložení více energie a snahy do přípravné fáze projektu. 
• Správné přiřazení pracovního úvazku členům projektového týmu závislého na 
objemu a obsahu pracovní náplně. 
• Motivace pracovníků k úspěšnému dokončení projektu – finanční bonusy. 
• Důkladný výběr členů projektového týmu. 
 
Česká republika patří mezi státy, které se svými pravidly pro zadávání a kontrolu 
veřejných zakázek připravují o finance poskytované z Evropské unie. Lidé, kteří 
nejsou kovaní v oboru stavebnictví nevnímají problémy, které mohou vzniknout při 
řešení velkých výstavbových projektů. Řešení problémů, které nastávají při realizaci 
jakékoliv stavby jsou schopni řešit jen odborní, specializovaní a dobře ohodnocení 
pracovníci, mezi které patří projektanti, projektový manažeři, investoři, technický 
dozor, zhotovitel a další. Pro zlepšení situace v České republice by mělo přijít 
zjednodušení a úprava pravidel nastaveného sytému, který by měl více 
korespondovat s pravidly používanými ve vyspělých zemí Evropské unie jako je 
Německo, Rakousko, Francie a další (21). 
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5 Případová studie projektu Univerzity Karlovy „VIA 
LUCIS“ 
5.1 Základní údaje o projektu 
Projekt „VIA LUCIS – Modernizace prostor a vybavení“ je lokalizován do budovy 
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „ETF UK“) v ulici 
Černá 646/9 na Praze 1. Jedná se o budovu Marathon z roku 1927 se šesti 
nadzemními a třemi podzemními podlažími zcela využívány fakultou, s výjimkou části 
přízemí, které je pronajato provozovateli kavárny. Dvě podzemní podlaží a část 
přízemí jsou využívány fakultní knihovnou, třetí podzemní podlaží je využíváno 
pouze ke skladovacím účelům. Ve druhém nadzemním podlaží budovy jsou 
umístěny tři posluchárny, ve 3., 4. a 5. nadzemním podlaží pak vždy seminární 
místnost. Zbytek prostor ve zmíněných třech nadzemních podlažích tvoří kanceláře 
administrativního zajištění fakulty a pracovny pedagogů. Šesté nadzemní podlaží 
bylo původně využíváno jako ubytovna s kapacitou cca 20 lůžek, v tuto chvíli jsou 
zde z důvodu nedostatku kanceláří zřízeny dvě provizorní a patro čeká na kompletní 
rekonstrukci, po které bude sloužit jako zázemí pro pedagogické pracovníky. 
Kompletní rekonstrukce čeká i na 4. NP, kde by měly vzniknout nové přednáškové 
místnosti pro potřeby ETF UK, jejíž stávající prostory jsou nedostačující. Toto nově 
vybudované patro by mělo sloužit také ke komerčnímu využití. Budova samotná není 
sice památkově chráněna, ale nachází se v oblasti historické dobové zástavby (9). 
 
Tabulka č. 2 - Základní údaje o projektu VIA LUCIS, Zdroj (4) 
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Obrázek č. 6 - Situace, Zdroj: (10) 
 
Obrázek č. 7 - Budova Marathon, Zdroj: (11) 
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5.2 Předmět projektu 
5.2.1 Cíle projektu 
• Vybudování centra digitalizace - Technologického zázemí pro možnost 
digitalizace knihovních tisků, časopiseckého fondu apod. využitelné napříč 
všemi součástmi Univerzity Karlovy v Praze včetně externích subjektů. 
• Zlepšení infrastruktury, tedy zázemí pro výzkum a výuku jak pro pedagogické 
pracovníky, tak pro studenty na Evangelické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. 
• Dosáhnout zkvalitnění výuky spojené s výzkumem na ETF UK prostřednictvím 
využití této infrastruktury. 
• Dotažení projektu do fáze, kdy bude vybudovaná infrastruktura využívána pro 
komerční aktivity (9). 
5.2.2 Věcná náplň projektu 
• Rekonstrukce knihovny 
o Optimalizace knihovny ETF UK za účelem využití veškerého 
dostupného prostoru. Toho bude dosaženo přidáním regálů, rozšířením 
pochozí konstrukce a znásobením kapacity skladů instalací posuvných 
regálů.  Ke komfortu uživatelů přispěje i instalace mincovních zámků na 
stávající skříňky (9). 
• Vybavení knihovny moderní digitalizační a registrační technikou 
o Pro účely digitalizace knihovních tisků, a to jak knih, tak hlavně 
cenného časopiseckého fondu, bude pořízen velkoplošný skener 
s příslušenstvím a další samoobslužný skener pro studenty. 
V návaznosti bude pořízeno další vybavení umožňující reprodukci 
digitalizovaných tisků. Dále bude pořízena technologie RFID, zajišťující 
přehledný monitoring stavu knižního fondu, což znamená kompletní 
přehled, kde se daná kniha v daný čas nachází nebo kdo si knihu 
vypůjčil. Tento systém také umožňuje samoobslužné půjčení a vrácení 
knih, díky kterému může personál knihovny věnovat více času svým 
návštěvníkům či pracovní činnosti (9).    
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Obrázek č. 8 - Půdorys 2.PP knihovny - Nový stav, Zdroj: (12) 
 
• Vybavení Ústavu výpočetní techniky (dále jen „ÚVT“) potřebným HW a 
SW pro konverzi tisků a jejich archivaci 
o K převedení uchovaných tisků z ETF UK do digitální podoby bude do 
ÚVT pořízen speciální SW, který tuto konverzi umožní. Dále digitalizací 
přibyde velké množství dat, počítá se tedy s nákupem datových úložišť 
jak pracovních, tak archivačních (9).  
 
• Rekonstrukce pracoven a učeben 
o V návaznosti na rekonstrukci knihovny bude zrekonstruováno 4. a 6. 
NP. Ve 4. NP jsou nyní kanceláře pedagogických pracovníků, které 
budou přestavěny na dlouhodobě chybějící přednáškové místnosti, 
které si fakulta musí pro potřeby výuky pronajímat v prostorách mimo 
ETF UK. Dále tímto krokem vzniknou nové prostory k pronájmu, který 
by mohly zlepšit ekonomickou situaci ETF UK. V 6. NP vzniknou 
namísto stávající ubytovny nové kanceláře, kam se přesunou 
pedagogové ze 4.NP. Veškeré nové prostory budou navrženy 
bezbariérově. Při rekonstrukci 6.NP bude provedena i rekonstrukce 
střechy, která je ve špatném technickém stavu (9). 
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Obrázek č. 9 - Půdorys 4.NP - Původní stav, Zdroj: (12) 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 10 - Půdorys 4.NP - Nový stav, Zdroj: (12) 
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Obrázek č. 11 - Půdorys 6.NP - Původní stav, Zdroj: (12) 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 12 - Půdorys 6.NP - Nový stav, Zdroj: (12) 
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Obrázek č. 13 - Řez - Nový stav objektu, Zdroj: (12) 
• Vybavení knihovny, učeben a pracoven moderní technikou 
o Do nově vybudovaných poslucháren bude pořízeno moderní vybavení 
(dataprojektory, interaktivní tabule), umožňující výuku na současné 
technologické úrovni. Do učeben i pracoven budou dodány nové PC, 
zároveň bude rozšířena a modernizována datová síť (9).  
• Další navazující úpravy 
o Na rekonstrukci knihovny, učeben a střechy budou navazovat další 
úpravy zaměřené na zlepšení pracovních a studijních podmínek na 
ETF UK. Ty zahrnují zejména instalaci nových podlahových krytin, 
nábytku, osvětlení či instalace informačních kiosků (9). 
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5.3 Financování konkrétního projektu VIA LUCIS 
Financování projektu Evangelicko teologické fakulty Univerzity Karlovy „VIA LUCIS“ 
se účastnily čtyři subjekty. Mezi tyto subjekty patří Evropská Unie, stát, Univerzita 
Karlova v Praze a samotný příjemce dotace – Evangelicko teologická fakulta 
Univerzity Karlovy, která se na projektu podílela částkou ve výši 5% z celkových 
nákladů, které musela dát z vlastního rozpočtu. Evangelicko teologická fakulta 
Univerzity Karlovy si v rámci pokrytí nákladů a vybalancování Cash flow v průběhu 
projektu, musela půjčit na začátku realizace od Univerzity Karlovy 10 milionů Kč, 
z důvodu proplácení dotace ex-post, tedy po vynaložení nákladů. Tato částka byla 
Univerzitě vrácena ihned po schválení žádostí o platbu a následném proplacení 
finančních prostředků od poskytovatele dotace. Můžeme tedy konstatovat, že od 
řídícího orgánu nelze získat žádnou finanční zálohu na zahájení realizace projektu. 
Cena projektu a finanční plán byly stanoveny v jeho přípravné fázi a stanovila ji 
odborná firma pro přípravu a administraci podání žádosti o finanční podporu, ve 
spolupráci s firmou zajišťující dokumentaci a rozpočet stavby. 
 
 
Obrázek č. 14 - Informační panel projektu VIA LUCIS, Zdroj: (6) 
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Tabulka č. 3 - Rozdělení financování projektu VIA LUCIS, Zdroj: (4) 
 
Tabulka č. 4 - Rozpočet klíčových aktivit projektu VIA LUCIS, Zdroj: (4) 
5.4 Harmonogram projektu 
Z důvodu ukončení projektu, tedy odevzdání závěrečné monitorovací zprávy do 31. 
12. 2015, bylo nutné veškeré dodávky projektu, včetně jeho vyúčtování, uzavřít před 
tímto datem. Toto datum bylo určeno již ve studii proveditelnosti a po rozhodnutí 
řídícího orgánu o poskytnutí dotace je závazné. Nedodržení data ukončení projektu, 
které souvisí s odevzdáním závěrečné monitorovací zprávy by znamenalo finanční 
sankce, či plné odnětí finanční podpory ze strany řídícího orgánu (4). Pro organizaci 
a plánování termínů je nutné vytvoření harmonogramu na začátku realizace projektu, 
který je postupně podrobněji zpracováván a aktualizován v závislosti na změnách a 
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průběhu projektu. Jelikož bylo datum ukončení projektu „VIA LUCIS“ totožné 
s ukončením programového období, možný posun termínu by znamenal, že veškeré 
výdaje vynaložené po datu 31. 12. 2015 si musí hradit příjemce finanční podpory 
vlastními prostředky. V tomto případě bylo nutné vynaložit maximální úsilí pro 
dokončení projektu v požadovaném čase, jelikož jeho prodloužení by jistě znamenalo 
finanční dopady.   
 
Obrázek č. 15 - Harmonogram realizace projektu VIA LUCIS, Zdroj: (9) 
5.5 Projektový tým 
5.5.1 Přípravná fáze 
Přípravy projektu se aktivně účastnili zaměstnanci Evangelicko teologické fakulty 
Univerzity Karlovy, kteří ve spolupráci s najatou odbornou firmou zpracovali studii 
proveditelnosti, společně se všemi požadovanými dokumenty a realizovali 
administraci podání žádosti o finanční podporu. Těmto zaměstnancům byl pro tuto 
přípravnou fázi navýšen úvazek o 0,2, který byl hrazen z finančních prostředků 
příjemce finanční podpory, tedy ETF UK. 
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Organigram č. 11 - Projektové řízení přípravné fáze projektu VIA LUCIS, Zdroj: Autor 
5.5.2 Fáze realizace 
Řízení projektu bylo zajištěno třemi pracovními pozicemi - projektový manažer, 
asistent projektového manažera a finanční manažer. Na plný úvazek ze zmíněných 
funkcí byl pouze projektový manažer, zbylé dvě pozice byly pouze na částečný 
úvazek. Další služby jako advokátní kancelář, technický dozor objednatele, autorský 
dozor, koordinátor BOZP byly zajištěny dodavatelsky.  
Podrobný rozpis pracovní náplně členů projektového týmu: 
• Projektový manažer - úvazek 1,0 
o Kompletní řízení a koordinace projektu 
o Komunikace s MŠMT 
o Administrace monitorovacích zpráv 
o Kontrola smluvních vztahů 
o Organizace výběrových řízení 
• Asistent projektového manažera - úvazek 0,4 
o Koordinace dodávek 
o Příprava výběrových řízení 
o Administrativní zajištění projektu 
o Komunikace s MŠMT 
• Finanční manařer - úvazek 0,5 
o Finanční řízení projektu 
o Účetnictví 
o Evidence majetku 
o Administrace žádostí o platbu 
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Organigram č. 12 - Řídící vazby projektového řízení realizační fáze projektu VIA LUCIS, Zdroj: Autor 
 
Organigram č. 13 - Smluvní vazby projektového řízení realizační fáze projektu VIA LUCIS, Zdroj: Autor 
Pro realizaci projektu VIA LUCIS byly funkce projektového manažera a asistenta 
projektového manažera obsazeny pracovníky, kteří byli fakultou zaměstnáni jen na 
daný projekt. Pozice finančního manažera byla obsazena stávající zaměstnankyní 
fakulty, které byl navýšen úvazek. Dle pravidel MŠMT je maximální součet všech 
úvazků 1,2. Reálně byla tedy část odvedené práce (0,3 úvazku) finanční manažerky 
vyplácena formou odměn, což není formálně správný postup. 
Na základě vlastní zkušenosti z realizace projektu mohu konstatovat, že nasazení 
projektového týmu v závislosti na úvazcích jednotlivých členů bylo navrženo jako 
nedostatečné. V jistých okamžicích se všichni členové věnovali projektu v téměř 
celém rozsahu své pracovní doby a množství okamžiků v průběhu realizace bylo 
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velmi mnoho. Pro optimalizaci projektového týmu bych doporučoval následující 
změny: 
• Asistent projektového manažera - úvazek 0,8 
• Finanční manažer - úvazek 0,8 
5.6 Realizace projektu 
5.6.1 Zadávání veřejných zakázek v průběhu realizace projektu VIA 
LUCIS 
Při zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných z Evropské unie potažmo 
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace musí příjemce dotace brát vždy 
ohled na respektování pravidel poskytovatele dotace a Zákonu o veřejných 
zakázkách. V případě Univerzity Karlovy je třeba zohlednit i vlastní pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, která má univerzita ošetřena opatřením rektora 
Univerzity Karlovy č. 52/2015.  
Po ukončení každého realizovaného výběrového řízení je nezbytná archivace 
veškerých dokladů po dobu udržitelnosti projektu. Tyto doklady jsou zároveň 
odevzdávány v rámci ex-post kontroly na řídící orgán v případě projektu „VIA LUCIS“ 
MŠMT, které vyhodnotí správnost průběhu a realizace výběrového řízení a na 
základě výsledku konstatuje správnost jeho provedení nebo uděluje sankce za chyby 
při jeho realizaci.    
 
5.6.1.1 Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze. 
Univerzita Karlova v Praze upravuje opatřením rektora č. 52/2015 základní pravidla 
při zadávání veřejných zakázek na univerzitě s cílem stanovit postup v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dokument je vydán ve snaze o 
prohloubení etických a kompetenčních standardů představitelů Univerzity (14). 
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Tabulka č. 5 - Limity veřejných zakázek dle opatření rektora UK č. 52/2015, Zdroj: (14) 
 
5.6.1.2 Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI 
Dokument obsahující pravidla pro zadavatele veřejných zakázek spolufinancovaných 
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tyto pravidla jsou zpracovány 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vztahují se na veškeré zadávání 
zakázek v průběhu realizace projektu financovaného z OP VaVpI.  
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Tabulka č. 6 - Limity veřejných zakázek dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, Zdroj: (15) 
Kromě limitních hodnot uvedených v tabulce výše, obsahují tyto pravidla další 
omezující faktory, mezi které patří: 
• Při vyhodnocení zakázky musí mít cenové kritérium váhu alespoň: 
o 80 % u zakázek na stavební práce, 
o 55 % u zakázek na služby či dodávky. 
• Finální návrh zadávací dokumentace musí být předložen na řídící orgán OP 
VaVpI minimálně 30 dní před zahájením výběrového řízení u zakázek: 
o na stavební práce s vyšší hodnotou než 50 milionů Kč, 
o na dodávky či služby s vyšší hodnotou než 10 milionů Kč (15). 
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5.6.1.3 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinný           
od 1. 1. 2015 
 
Tento zákon předepisuje kompletní postup při zadávání veřejných zakázek. 
 
 
Tabulka č. 7 - Limity veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Zdroj: (16) 
 
5.6.1.4 Vyhodnocení limitujících faktorů při zadávání veřejných 
zakázek 
Mezi limitující faktory patří zejména nesoulad a odlišné cenové požadavky při 
zadávání zakázek malého rozsahu, což se bude týkat zejména menších projektů, 
přesněji dodávek za menší finanční obnosy. Další limitující faktory ze strany OP 
VaVpI jsou zmíněny v kapitole 5.6.1.2. Tyto skutečnosti a jejich vyhodnocení jsou 
zmíněny zejména z informativního hlediska, jelikož porušení některého z pravidel, či 
nevědomost o nutnosti jej respektovat, může znamenat finanční dopady na projekt. 
 
53 
 
 
Tabulka č. 8 - Porovnání finančních limitu pro zadávání veřejných zakázek, Zdroj: (14), (15), (16) 
5.6.2 Navýšení předpokládaných hodnot, úspory projektu 
V průběhu realizace projektu vznikají u některých položek úspory či navýšení jejich 
předpokládaných hodnot. Při dosažení úspory u dodávky či služby z rozpočtu 
schváleného poskytovatelem dotace se tím o získanou úsporu snižuje příjem dotace. 
Je možné však uspořené prostředky využít na pořízení dalších dodávek či služeb, 
které povedou k vylepšení dosažených cílů projektu nebo se jimi dají pokrýt naopak 
dodávky či služby, u kterých byly přesáhnuty předpokládané finanční náklady. 
Veškeré tyto finanční přesuny musí projít administrativním a schvalovacím procesem 
ze strany příjemce i poskytovatele dotace. V případě, že jsou přesuny financí 
zamítnuty, musí v případě překročení nákladů na dodávku či službu daný rozdíl 
financovat příjemce finanční podpory vlastními prostředky.      
 
Organigram č. 14 - Zacházení s úsporami projektu či nepředpokládanými vícenáklady, Zdroj: Autor 
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5.6.3 Stavební část 
5.6.3.1 Výběr dodavatele 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce „ETF UK - Rekonstrukce 
vnitřních prostor a střechy budovy Marathon, projekt VIA LUCIS“ byla stanovena 
projekční kanceláří dle projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu 
výměr na 7.820.000 Kč bez DPH. Výběrového řízení se zúčastnili čtyři dodavatelé. 
Výběr dodavatele byl proveden na základě nejnižší nabídkové ceny, která měla 
v tomto případě váhu 100 % a splnění veškerých požadavků zadavatele uvedených 
v zadávací dokumentaci. Možnost využití hodnocení 80% cena, 20% jiné požadavky 
nebyla v tomto případě využita z důvodu požadavku na dosažení co nejnižší ceny. 
V níže uvedené tabulce je vyhodnocení nabídek, dle kterého byla pro realizaci 
vybrána stavební firma SP spol. s r.o. Na základě realizace výběrového řízení byla 
oproti předpokládané ceně snížena cena stavebních prací o 552.244 Kč, o tyto 
finance je automaticky ponižována finanční podpora, pokud tedy nebude příjemce 
dotace chtít využít tuto částku pro jiný účel, který zvýší úroveň dosahovaných cílů. Za 
tohoto předpokladu by musela být administrována žádost o využití úspor pro 
konkrétní účel. 
 
Tabulka č. 9 - Vyhodnocení nabídek VŘ Stavba, Zdroj: (17), (18) 
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Obrázek č. 16 - Rozhodnutí o vyloučení z VŘ, Zdroj: (17) 
 
Obrázek č. 17 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zdroj: (17) 
5.6.3.2 Rekonstrukce 
Na začátku realizace stavební části je třeba si uvědomit dvě základní skutečnosti: 
• Rekonstrukce - U rekonstrukcí je třeba počítat již na začátku výstavby 
s možností výskytu změn, zejména týká-li se rekonstrukce starších budov, 
jako byla v tomto případě budova Marathon z roku 1927. Důvodem je 
nereálná možnost odhalení veškerých nákladů stavby spojených 
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s rekonstrukcí, před začátkem provádění prací. U projektu „VIA LUCIS“ nebylo 
s žádnou finanční rezervou počítáno. 
• Faktor dotace - V průběhu realizace projektu se musí příjemce dotace striktně 
držet projektové dokumentace a rozpočtu, které byly předloženy při žádosti o 
dotaci. Administrace změn během průběhu realizace projektu je velmi 
zdlouhavá (minimálně 30 dní) a nejistá disciplína a není možné nikdy počítat 
se skutečností, že budou změny či vícenáklady uznány a klasifikovány jako 
nepředvídatelné v průběhu přípravy projektu. Velký problém představuje také 
faktor času, jelikož rozhodnutí o provedení či neprovedení změny musí 
padnout častokrát ze dne na den, je tedy prakticky nemožné dosáhnout 
odsouhlasení změny ze strany řídícího orgánu před její realizací. Při 
konzultaci s pracovníky řídícího orgánu se člověk častokrát setká s radou 
typu: „Nemáme s tímto řešením problém, souhlasíme, že jste tuto skutečnost 
nemohli předvídat před započetím prací, ale to, že Vám tyto vícenáklady 
proplatíme, Vám nejsme schopni zaručit. Proveďte administraci změny a my 
se na základě tohoto dokumentu vyjádříme.“  
 
V průběhu realizace projektu „VIA LUCIS“ bylo administrováno několik změn. Tyto 
změny byly zapříčiněny stavem budovy, který se nedal zcela předpokládat a bylo 
nutné je řešit velmi rychle a konstruktivně. 
 
1. Technický list změny č. 1 - Sanace 
• Před začátkem realizace sanačních opatření, které bylo zahrnuto do 
soutěžního rozpočtu, bylo zjištěno navlhání obvodového zdiva v dalších 
částech podzemních podlaží. Sanační opatření byly tedy provedeny i 
na nově nalezených místech a tím byla navýšena cena o 17.680 Kč 
bez DPH. 
 
® Tuto změnu nebylo možné předvídat při přípravě projektu, jelikož nová 
místa s výskytem navlhání obvodového zdiva začala vznikat až po 
dokončení dokumentace a podání Žádosti o finanční podporu. 
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 Obrázek č. 18 - Vlhké zdivo, Zdroj: (6)                               Obrázek č. 19 - Vlhké zdivo, Zdroj: (6) 
 
2. Technický list změny č. 2 - Silnoproud 
• Při bourání konstrukcí určených k demolici bylo zjištěno, že 
komponenty, které měly být v původním návrhu zachovány, jsou ve 
velmi špatném technickém stavu, tedy musely být nahrazeny prvky 
novými. Cena byla tímto zjištěním navýšena o 232.576 Kč. 
 
® Tuto změnu bylo možné předvídat za předpokladu provedení velmi 
důkladných průzkumů při přípravné fázi projektu. Tyto průzkumy se 
obvykle v přípravné fázi neprovádějí, jelikož představují další finanční 
prostředky vynaložené ve stavu, kdy nevíme, zda finanční podporu 
získáme a zároveň je provádění těchto průzkumů velmi složité, 
zejména v budově, která má být stále provozuschopná. Za těchto 
okolností, můžeme klasifikovat tuto změnu jako nepředvídatelnou. 
 
3. Technický list změny č. 3 - Slaboproud 
• Po zjištění skutečného stavu budovy při realizaci díla byla provedena 
detailní kontrola zařízení slaboproudu, na základě které vyvstaly 
požadavky na doplnění či obměnu některých jeho součástí. Důvodem 
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bylo zajištění funkčního celku, jelikož některé komponenty již nebylo 
možné použít do nově navrženého systému. Cena byla tímto opatřením 
navýšena o 200.768 Kč. 
 
® Tuto změnu bylo možné předvídat za předpokladu provedení velmi 
důkladných průzkumů při přípravné fázi projektu. Tyto průzkumy se 
obvykle v přípravné fázi neprovádějí, jelikož představují další finanční 
prostředky vynaložené ve stavu, kdy nevíme, zda finanční podporu 
získáme a zároveň je provádění těchto průzkumů velmi složité, 
zejména v budově, která má být stále provozuschopná. Za těchto 
okolností, můžeme klasifikovat tuto změnu jako nepředvídatelnou. 
 
4. Technický list změny č. 4 - Svítidla 
• Z důvodu optimalizace použití zakoupených světel bylo nutné upravit 
jejich umístění. Jednalo se tedy o úpravu výkresů osvětlení. Tato 
změna nevyvolala žádný vícenáklad. 
 
® Tuto změnu bylo možné předvídat při přípravě projektu, kdy tomuto 
tématu nebylo věnováno dostatek času a prostoru pro důkladné 
zpracování. Nicméně tato změna nemá žádný dopad do finanční 
prostředků. 
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Obrázek č. 20 - Původní rozmístění světel, Zdroj: (12) 
 
 
 
 
Obrázek č. 21 - Nové rozmístění světel, Zdroj: (12) 
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5. Technický list změny č. 5 - Drobné stavební opravy/úpravy 
• Navýšení drobných oprav v rámci objektu z důvodu upřesnění 
požadavků památkového dohledu. Dále navýšení oprav omítek 
z důvodu špatného technického stavu, přeložka kanalizace a vody, 
které se nacházely v místě uvažovaných dveří či prostoru „open space“ 
a další. Tyto úpravy byly vyčísleny na 102.258 Kč. 
 
® Tuto změnu bylo možné částečně předvídat za předpokladu provedení 
velmi důkladných průzkumů při přípravné fázi projektu. Tyto průzkumy 
se obvykle v přípravné fázi neprovádějí, jelikož představují další 
finanční prostředky vynaložené ve stavu, kdy nevíme, zda finanční 
podporu získáme a zároveň je provádění těchto průzkumů velmi 
složité, zejména v budově, která má být stále provozuschopná. Dalším 
faktorem, který nebylo možné předvídat byly požadavky památkového 
dohledu v průběhu stavby. Za těchto okolností, můžeme klasifikovat 
tuto změnu jako nepředvídatelnou. 
 
          
Obrázek č. 22 - Bourací práce, Zdroj: (6)                            Obrázek č. 23 - Bourací práce, Zdroj: (6) 
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6. Technický list č. 6 - Silnoproud, nerealizované položky  
• Počty vypínačů byly v projektu předimenzované, z toho důvodu byly 
redukovány. Touto změnou bylo ušetřeno 2.850 Kč. 
 
® Tuto změnu bylo možné předvídat při přípravě projektu, kdy tomuto 
tématu nebylo věnováno dostatek času a prostoru pro důkladné 
zpracování. Nicméně byla provedena optimalizace, díky které byly 
ušetřeny finanční prostředky. 
 
Celkové vyčíslení změn v průběhu projektu bylo 550.432 Kč. Tato částka odpovídá 
navýšení 7,57% z původní ceny stavby u budovy Marathon z roku 1927. Jelikož byla 
v průběhu projektu vytvořena dostatečná výše úspor, bylo toto navýšení na základě 
pádných argumentů a doložení podkladů včetně fotodokumentace schváleno a 
proplaceno řídícím orgánem. 
 
 
Tabulka č. 10 - Celkové náklady stavby včetně změn, Zdroj: (17) 
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5.6.3.3 Administrace změn stavby 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.6.3.2, administrace změn, tedy nepředvídatelných 
okolností, které zpravidla u rekonstrukcí nastanou, je s řídícím orgánem velmi složitá 
záležitost. Řídící orgán a zároveň celý systém je velmi nepružný a v případě nutnosti 
rychlého rozhodnutí není schopen pružně reagovat a nechává veškerou 
zodpovědnost na příjemci dotace, který je nucen ji přijmout z důvodu snahy o 
dokončení projektu. Skutečnost, že veškerá zodpovědnost náleží příjemci dotace je 
v zásadě správná, pokud je nastaven funkční flexibilní systém. Zásadní roli v tomto 
rozhodovacím procesu hrají dva aspekty a těmi jsou: 
• Čas - Nutné rychlé rozhodování z důvodu včasného dokončení projektu, které 
je závislé na proplacení schválených finančních prostředků. 
• Finance - Rozhodnutí příjemce dotace, zda je v případě nechválení změny ze 
strany řídícího orgánu, schopný vzniklé náklady na změny uhradit vlastními 
prostředky. 
S těmito dvěma aspekty souvisí další rizika, na které si příjemce dotace musí dát 
pozor a se kterými musí počítat: 
• Zadání prací stejné firmě, která realizuje stavební práce. 
o Může vést k úmyslnému dělení zakázek - v rozporu se Zákonem o 
veřejných zakázkách. 
• Vyjádření řídícího orgánu - časově neodhadnutelné, nepružná činnost. 
• Stavební firma může jít i nevědomky do rizika, že nedostane zaplaceno. 
5.6.3.3.1 Administrace dle řídícího orgánu 
Dle pravidel řídícího orgánu by měly být veškeré podstatné změny zasahující do 
věcného obsahu projektu administrovány před započetím jejich realizace. Nicméně 
z důvodu termínů stavby, potažmo celého projektu je toto pravidlo téměř 
nesplnitelné, jelikož řídícímu orgánu trvá schválení či zamítnutí změny minimálně 30 
dní a takové časové rezervy při realizaci projektů zpravidla nebývají. Pokud příjemce 
dotace půjde oficiální cestou, vystavuje se velkému riziku nedodržení termínu 
dokončení, což může znamenat i celkové odnětí finančních prostředků ze strany 
Evropské unie. Jako další faktor můžeme uvést skutečnost, že řídící orgán 
neumožňuje prodloužení doby realizace projektu po 31. 12. 2015 za žádných 
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okolností, jelikož jde o datum ukončení programového období a veškeré výdaje 
realizované po tomto datu jsou brány z hlediska řídícího orgánu za nezpůsobilé, tedy 
vše financuje příjemce finanční podpory (19). 
 
 
Organigram č. 15 - Průběh administrace změn stavby dle řídícího orgánu v průběhu projektu 
financovaného z OP VaVpI, Zdroj: (19), Autor 
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5.6.3.3.2 Administrace v praxi při nedostatku časových možností 
Při nedostatku času je příjemce finanční podpory nucen učinit rychlé rozhodnutí, zda 
bude realizovat změny potažmo vícepráce na svoji zodpovědnost. Jestliže se jedná o 
změny, bez kterých není schopen uvést projekt do funkčního stavu, mohou nastat 
z hlediska dokončení projektu a finanční situace čtyři možnosti: 
• V průběhu projektu jsme nedosáhli dostatečného množství úspor na pokrytí 
vícenákladů způsobených stavbou a zároveň jako příjemce finanční podpory 
nedisponujeme vlastními prostředky pro jejich uhrazení. V tomto případě 
nejsme schopni projekt dokončit a řídící orgán nám udělí finanční sankce či 
nastane celkové odnětí finanční podpory.  
• V průběhu projektu jsme nedosáhli dostatečného množství úspor na pokrytí 
vícenákladů způsobených stavbou, ale jako příjemce finanční podpory 
disponujeme vlastními prostředky pro pokrytí těchto neočekávaných výdajů. 
V tomto případě musíme řídící orgán žádat o schválení změny, nicméně 
z časových důvodů vztažených k datu dokončení projektu provádíme realizaci 
a administraci změny paralelně. V případě schválení projekt pokračuje a 
vícenáklady uhradíme z vlastních prostředků. V případě zamítnutí je konec 
projektu, nicméně jsme připraveni se finančně vyrovnat se stavební firmou 
z vlastních zdrojů. 
• V průběhu projektu jsme nashromáždili dostatek úspor, aby pokryly zjištěné 
vícenáklady způsobené stavbou, ale jako příjemce finanční podpory 
nedisponujeme vlastními prostředky pro jejich uhrazení. Pokud bychom 
v tomto případě šli do realizace, jsme v situaci, kdy nemůžeme zaručit 
schválení změny od řídícího orgánu a nemáme finance na uhrazení 
provedených prací. Tato varianta je extrémně riskantní a její výsledek je 
kladný nebo velice záporný, jelikož se dostáváme do insolvence z důvodu 
neschopnosti platit své závazky vůči stavební firmě. V opačném případě, tedy 
čekáním na vyjádření řídícího orgánu ztrácíme částečně nebo v plném 
rozsahu finanční podporu z důvodu nesplnění termínů dokončení projektu. 
• V průběhu projektu jsme nashromáždili dostatek úspor, aby pokryly zjištěné 
vícenáklady způsobené stavbou a zároveň jako příjemce finanční podpory 
disponujeme vlastními prostředky pro jejich uhrazení. V tomto případě, 
žádáme řídící orgán o schválení změny, nicméně z časových důvodů 
vztažených k datu dokončení projektu provádíme realizaci a administraci 
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změny paralelně. V případě schválení projekt pokračuje a změny financuje 
řídící orgán. V opačném případě je konec projektu, nicméně jsme připraveni 
se finančně vyrovnat se stavební firmou z vlastních zdrojů. 
Je nutné připomenout, že realizace podstatných změn bez schválení řídícím 
orgánem, je porušení pravidel pro realizaci projektu a za tyto postupy, pokud je řídící 
orgán odhalí, jsou udělovány finanční sankce či plné odnětí finanční podpory. 
 
Organigram č. 16 - Reálný průběh administrace změn stavby v průběhu projektu financovaného z OP 
VaVpI, Zdroj: Autor 
66 
 
5.6.3.3.3 Návrh řešení administrace víceprací 
Návrhem řešení výše zmíněných problémů s administrací změn je jednoznačně 
urychlení schvalovacího procesu ze strany řídícího orgánu, které by eliminovalo 
vznik možných rizik. Řídící orgán by měl pružně reagovat na aktuální stav projektu a 
potřebu řešení problémů. Po zjištění nepředvídatelné změny, kterou je nutné 
dokončit pro funkčnost stavby potažmo projektu je navržen následující postup: 
 
1. Výzva na řídící orgán ke kontrole/rozhodnutí na stavbě. Zároveň příjemce 
dotace připravuje podklady pro administraci změny na řídící orgán. 
 
2. Na základě domluvy dle časové tísně řešení, však nejpozději do 5 - ti 
pracovních dnů návštěva pracovníka řídícího orgánu. Odevzdání změnových 
listů a žádosti o změnu. 
 
3. Vyjádření pracovníka řídícího orgánu ústně na místě stavby, písemně 
vyjádření řídícího orgánu do 3 pracovních dnů od návštěvy na stavbě. 
 
Tento proces, který vede ke schválení či zamítnutí změny by trval maximálně 8 dní, 
přitom ústní souhlas by příjemce dotace získal již do 5 - ti pracovních dnů. Po 
schválení či zamítnutí by již proces dále pokračoval dle současných pravidel řídícího 
orgánu. 
Zavedení tohoto systému by vyžadovalo větší nároky na: 
• Pracovníky 
o Kvalifikace a pravomoci 
o Odborné znalosti 
o Čas věnovaný práci, časová flexibilita 
o Rychlé rozhodovací schopnosti 
• Finance 
o Adekvátní mzdy pracovníků 
Těmito opatřeními bychom zajistili větší transparentnost celého procesu a eliminovali 
bychom všechna rizika: 
• Věcná 
• Kvalitativní 
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• Časová 
• Ekonomická 
• Spokojenost investora 
• Zachování dobrých vztahu mezi všemi účastníky projektu 
 
Organigram č. 17 - Navrhovaný průběh administrace změn stavby v průběhu projektu financovaného z OP 
VaVpI, Zdroj: Autor 
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6 Analýza průběhu projektu Univerzity Karlovy „VIA 
LUCIS“ 
Úspěšné dokončení projektu spočívá v naplnění jeho cílů, které jsou: 
• Věcné 
• Kvalitativní 
• Časové 
• Ekonomické 
• Spokojenost investora 
• Zachování dobrých vztahů mezi všemi účastníky projektu 
 
Splnění všech těchto cílů je vždy velmi náročné a vyžaduje uplatnění veškerých 
znalostí, plné nasazení a pečlivost v průběhu přípravné, realizační a dokončovací 
fáze projektu.  
6.1   Věcné cíle projektu  
• Rekonstrukce knihovny 
 
Obrázek č. 24 - Přidání regálů a rozšíření pochozí konstrukce v knihovně, Zdroj: (6) 
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• Vybavení knihovny moderní digitalizační a registrační technikou 
         
Obrázek č. 25 - Velkoplošný skener, Zdroj: (6)                      Obrázek č. 26 - Velkoplošný skener, Zdroj: (6) 
• Vybavení Ústavu výpočetní techniky potřebným HW a SW pro konverzi 
tisků a jejich archivaci 
 
• Rekonstrukce pracoven a učeben 
         
Obrázek č. 27 - Chodba 6.NP, Zdroj: (6)                     Obrázek č. 28 - Kancelář 6.NP, Zdroj: (6) 
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Obrázek č. 29 - Odpočinková zóna 4.NP, Zdroj: (6) 
 
Obrázek č. 30 - Přednášková místnost 4.NP, Zdroj: (6) 
• Vybavení knihovny, učeben a pracoven moderní technikou 
 
Obrázek č. 31 – Dataprojektory, Interaktivní tabule, Zdroj: (6) 
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• Další navazující úpravy 
 
            Obrázek č. 32 - Informační kiosky, Zdroj: (6) 
Tyto cíle projektu, podrobněji popsané v kapitole 5.2.2 byly splněny. Nesplněním 
věcných cílů projektu bychom způsobili krácení či odnětí poskytnutých finančních 
prostředků ze strany řídícího orgánu. Minimální požadované standardy nakoupeného 
vybavení jsou specifikovány v žádosti o finanční podporu, standard je také dán 
cenou, kterou bychom neměli překročit či jsou uvedeny referenční výrobky.  U 
stavebních prací je požadovaná kvalita dle platných Českých technických norem 
(dále jen „ČSN“) a Evropských technických norem (dále jen „ČSN EN“). Dodržení 
těchto standardů projektu kontroluje řídící orgán, v tomto případě MŠMT.  
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6.2 Kvalitativní cíle projektu 
Cílem projektu bylo dodržení standardů dle platných norem ČSN a ČSN EN. 
Klíčovými předpoklady pro dosažení této úrovně je kvalita prací vybrané stavení 
firmy a kvalitní práce TDO, který má stavbu po celou dobu průběhu realizace pod 
intenzivním dohledem. Vzhledem ke splnění těchto aspektů a dobře fungující 
spolupráci se zbytkem projektového týmu, byly požadované kvalitativní cíle splněny. 
 
 
Obrázek č. 33 - Osvědčení o řádném plnění stavebních prací, Zdroj: (18) 
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6.3 Časové cíle projektu 
Datum ukončení projektu společně s návrhem harmonogramu je součástí Žádosti o 
dotaci a toto datum je závazné. Jelikož datum ukončení projektu bylo shodné s 
datem ukončení programového období, jeho případné nedodržení by znamenalo jisté 
finanční dopady. Zde se ukazuje, jak důležitá je při realizaci projektu, částečně 
financovaného z Evropské unie jeho přípravná fáze, jelikož nedodržením 
stanoveného termínu bychom způsobili: 
• Krácení či odnětí poskytnutých finančních prostředků ze strany řídícího 
orgánu. 
• V případě odsouhlasení prodloužení termínu řídícím orgánem, by veškeré 
finanční výdaje po datu 31. 12. 2015 hradil příjemce finanční podpory. 
V průběhu realizace dochází k průběžné aktualizaci a dopracování harmonogramu, 
který je pro realizaci velmi důležitý a vyžaduje častou kontrolu ze strany projektového 
managementu. Projekt „VIA LUCIS“ se podařilo dokončit v požadovaném termínu, 
který byl stanoven v žádosti o dotaci na 31. 12. 2015.  
6.4 Ekonomické cíle projektu 
Finanční prostředky uvedené a schválené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebylo 
možné za žádných okolností navýšit. V rámci projektu bylo možné pouze přesouvat 
finanční prostředky mezi kapitolami rozpočtu a jejich použití na pokrytí vícenákladů či 
pořízení dalšího vybavení vedoucímu k vylepšení dosažených cílů projektu. 
Za ekonomické cíle projektu můžeme považovat následující: 
• Minimalizovat použití vlastních finančních prostředků 
• Maximální využití finančních prostředků schválených řídícím orgánem 
o Hospodárný výběr dodavatelů 
§ Vytvoření úspor projektu - viz. kapitola 5.6.2 
§ Využití úspor/Administrace změn 
Při realizaci projektu nebyla překročena předpokládaná hodnota u žádného VŘ a 
byly vytvořeny tyto úspory: 
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Tabulka č. 11 - Úspory z VŘ projektu VIA LUCIS, Zdroj: (17) 
Z výše uvedených úspor byly po administraci změn a přesunů v rozpočtu 
financovány níže uvedené dodávky a služby: 
 
Tabulka č. 12 - Tabulka nakoupeného vybavení z vytvořených úspor projektu VIA LUCIS, Zdroj: (17), (18) 
 
Díky uspořeným finančním prostředkům se nám povedlo pokrýt zejména 
vícenáklady, které vznikly při průběhu realizace rekonstrukce, a zároveň jsme 
z uspořených peněz pořídili další vybavení vedoucí k vylepšení dosažených cílů 
projektu. 
 
Celkově můžeme říci, že nedočerpaná částka poskytnutých finančních prostředků 
byla na konci projektu cca 1200 Kč (20). 
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6.5 Spokojenost investora 
Jelikož byl projekt „VIA LUCIS“ dokončen s výsledkem naplnění všech svých 
věcných, časových, ekonomických a kvalitativních cílů, můžeme jej považovat za 
úspěšný. Investor by měl být po ukončení projektu naprosto spokojen. 
6.6 Zachování dobrých vztahů mezi všemi účastníky 
projektu 
V průběhu projektu vznikaly jisté profesní či názorové neshody, nicméně vždy byla 
veškerá jednání vedena ve férovém duchu a vztahy mezi účastníky projektu nebyly 
nikterak narušeny. Z mého pohledu by budoucí spolupráce s jakýmkoliv účastníkem 
projektu nebyla problém. 
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7 Vyhodnocení procesního řízení 
V této kapitole shrneme navržené prvky a doporučení pro hladší průběh projektu a 
splnění požadovaných cílů. 
7.1 Omezující faktory při realizaci výběrových řízení 
Při výběru dodavatelů v průběhu realizace projektu je příjemce finanční podpory 
omezen hned třemi dokumenty, mezi které patří: 
 
• Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze 
• Pravidla OP VaVpI pro výběr dodavatelů 
• Zákon o veřejných zakázkách 
 
Tento faktor je třeba při přípravě výběrových řízení projektu vzít v potaz, řádně 
nastudovat, upozornit na něj spolupracující advokátní kancelář a pohlídat přípravu 
samotného výběrového řízení. Při zohlednění tohoto faktoru na začátku přípravy 
výběrového řízení a jeho přizpůsobení pravidlům, by neměl při následné realizaci 
vzniknout problém s jeho realizací. 
7.2 Úspěšnost projektů financovaných z veřejného sektoru 
Důvody, proč jsou obecně projekty financované z veřejného sektoru méně úspěšné 
oproti soukromým projektům jsou vedeny v kapitole 4.4. Obecně můžeme říci, že 
kontrola finančních toků je při realizaci soukromých projektů větší, veškeré procesy 
jsou jednodušší a transparentnější. U projektů financovaných z veřejného sektoru, 
zejména u projektů dotovaných z fondů EU, máme při přípravě i realizaci více 
neznámých a vše podléhá zdlouhavému administrativnímu procesu. Jako návrh 
opatření pro větší úspěšnost těchto projektů bych uvedl následující: 
• Eliminovat zbytečně vynaložené či naopak nesprávně ušetřené finance při 
přípravné fázi projektů:  
o 1. fáze – Vytvoření hrubé představy o projektu ® Studie, propočet, cíle 
projektu ® Minimální finanční zátěž pro příjemce finanční podpory a 
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jejím výsledkem by bylo dílčí schválení pro podrobnější přípravu 
projektu. 
o 2. fáze ® Podrobnější představa o projektu ® DUR, DSP, rozpočet, 
IGP apod., přesnější popis cílů ® Výsledkem by bylo schválení finanční 
podpory. 
o 3. fáze ® Finální podklad pro realizaci projektu ® DPS, DVZ, Finanční 
plán ® Finální schválení či připomínky k úpravě. 
Tento systém by zabránil výskytu situací jako jsou: 
Ø Špatná, nedostatečná příprava projektu ® Schválení projektu ® Problémy při 
realizaci ® Dokončení projektu, avšak nesplnění cílů projektu či nedokončení 
projektu. 
Ø Podrobná, kvalitní příprava projektu ® Zamítnutí projektu ® Utopené náklady. 
 
Ne vždy musí platit pravidlo, že vysoké náklady na přípravu projektu zaručují jeho 
kvalitu, nicméně v praxi se s tímto jevem běžně setkáváme. 
 
• Důkladný výběr organizace/pracovníků pro přípravnou fázi projektu 
• Zjednodušení celého systému získání finanční podpory 
• Zjednodušení a úprava pravidel systému pro zadávání a kontrolu veřejných 
zakázek  
• Vložení více energie a snahy do přípravné fáze 
• Správné přiřazení pracovního úvazku členům projektového týmu závislého na 
objemu a obsahu pracovní náplně. 
• Motivace pracovníků k úspěšnému dokončení projektu – finanční bonusy. 
• Důkladný výběr členů projektového týmu 
Těmito opatřeními bychom zvýšili pravděpodobnost splnění cílů projektu a jeho 
úspěšné dokončení. 
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7.3 Projektový tým 
Na základě vlastní zkušenosti z realizace projektu „VIA LUCIS“ z pozice asistenta 
projektové manažera mohu říct, že realizace projektu financovaného z operačního 
projektu OP VaVpI je velmi náročná, zejména administrativní prací stráví člověk 
velké množství času a navržené úvazky neodpovídají reálnému nasazení 
zaměstnanců. Níže uvedená tabulka zachycuje doporučenou optimalizaci úvazků 
členů projektového týmu při realizaci projektu „VIA LUCIS“. 
 
Tabulka č. 13 - Návrh změny pracovních úvazků na realizovaném projektu VIA LUCIS, Zdroj: Autor 
Podhodnocení pracovníku z časového a finančního hlediska, vede k jejich 
přepracování a demotivaci a může mít nežádoucí dopady do projektu. Mezi tyto 
dopady patří: 
• Časté změny ve složení projektového týmu. 
• Nedostatečná kontrola projektu. 
• Tvorba chyb a nedostatečná kontrola při přípravě výběrových řízení. 
• Tvorba chyb a nedostatečná kontrola při kompletaci monitorovacích zpráv a 
žádostí o platbu – Tato skutečnost dále zdržuje a přidává práci pracovníkům 
na MŠMT při kontrole těchto dokumentů. 
• Nepřesnosti při vydávání dokumentů. 
• Podrážděnost a zhoršené vztahy se zúčastněnými stranami. 
• Přehlédnutí důležitých skutečností. 
 
Jako řešení této situace považuji kontrolu a aktualizaci pracovní náplně jednotlivých 
pozic projektového managementu projektů, se zaměřením na obsah a objem 
prováděné činnosti. Touto aktualizací a následnou optimalizací by bylo dosaženo 
správné nastavení úvazků jednotlivých pozic projektového týmu.  
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7.4 Administrace změn stavby 
Při přípravě stavebních projektů nelze nikdy zcela eliminovat výskyt drobných chyb 
při tvoření jak projektové dokumentace, tak rozpočtu. Tato skutečnost ve spojení 
s realizací rekonstrukcí starších budov má za následek téměř jistý výskyt 
vícenákladů nezahrnutých v původním projektu. Při realizaci projektů z operačních 
programů Evropské unie je při výskytu tohoto jevu prakticky nemožné postupovat dle 
návrhu řídícího orgánu na řešení této situace, jelikož jsou projekty v časové tísni. 
V případě věcného schválení změny je možný posun dokončení projektu, které 
představuje jak administrační, tak finanční zátěž projektu a je tedy nežádoucí. 
V případě konce projektu shodného s datem ukončení programového období jsou 
vždy veškeré náklady vynaložené po tomto datu hrazeny příjemcem dotace. Pro 
transparentnost procesu a co nejrychlejší možnost rozhodnutí, zda je možné změnu 
z věcných, finančních a časových důvodů realizovat, je navržen zrychlený postup 
administrace. Z původních minimálně 30 – ti dnů, je navržen postup, který by trval 
maximálně 8 dnů.  
 
Tabulka č. 14 - Návrh délky trvání procesu schválení či zamítnutí změny, Zdroj: Autor 
         
Organigram č. 18 - Navrhovaný proces ke schválení či zamítnutí změny, Zdroj: Autor 
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Podrobný návrh administrace změny je popsán v kapitole 5.6.3.3.3. Tímto opatřením 
bychom eliminovali užívání postupů, které nejsou dle pravidel řídícího orgánu, ale 
jsou často nutná pro včasné dokončení projektu, snížili bychom rizika spojená 
s projekty a zvýšili pravděpodobnost dosažení projektových cílů. 
7.5 Finanční optimalizace ® rezerva na začátku projektu 
Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu a splnění jeho cílů bych zavedl 
finanční optimalizaci pro pokrytí vícenákladů staveb, potažmo rekonstrukcí. Tato 
optimalizace by představovala finanční rezervu na straně žadatele o finanční 
podporu, která by pokryla případné změny spojené se stavbou. Finanční rezerva by 
tvořila samostatnou položku v rozpočtu, již při přípravě projektu, byla by tedy 
uvedena ve studii proveditelnosti, která je podána společně s žádostí o finanční 
podporu. Návrh výše této rezervy by byl závislý na charakteru stavby, jejím stáří a 
aktuálním stavu.  
 
Tabulka č. 15 - Návrh finanční optimalizace, Zdroj: Autor 
Pokud by žadatel o finanční podporu nebyl schopen zajistit tuto částku, neměl by 
šanci finanční podporu získat. Toto opatření by zajistilo možnost dokončení projektu 
v případech, kdy:  
• Příjemci finanční podpory nevznikly v průběhu projektu úspory na pokrytí 
zmíněných vícenákladů,  
• příjemce nedisponuje v průběhu projektu vlastními prostředky a současně 
nevznikly v průběhu projektu dostatečné úspory. 
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Při dokončenosti projektu cca 75% dle prostavěnosti a nevyčerpání této rezervy, 
bude možno její část, cca 50% ze zbylé částky, využít na další vybavení a 
modernizaci, použití kvalitnějších technologií a komponentů či si rezervu ponechat 
v celé její výši. 
 
Organigram č. 19 - Příklad procesu při vytvoření rezervy na projektu VIA LUCIS, Zdroj: Autor 
 
Organigram č. 20 - Příklad procesu při vytvoření rezervy na projektu VIA LUCIS a nevytvoření žádných 
úspor, Zdroj: Autor 
První organigram představuje reálný stav, který byl při průběhu projektu „VIA LUCIS“, 
tedy vzniklá úspora, ze které se po schválení řídícím orgánem změny uhradily. Druhý 
organigram představuje variantu, kdy nevznikla v průběhu projektu úspora, ze které 
by bylo možné změny uhradit, byly by tedy uhrazeny z finanční rezervy připravené na 
začátku projektu.  
Vytvořením rezervy na projektu si při vzniku vícenákladů/změn značně usnadníme 
cestu k jeho dokončení a splnění cílů. V případě, že vícenáklady/změny nevzniknou, 
rezerva zůstane příjemci finanční podpory nebo ji částečně využije. 
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7.6 Varianty prezentující pravděpodobnost splnění cílů 
Na níže uvedené tabulce jsou prezentovány varianty situací projektu, při výskytu 
vícenákladů/změn. Tyto varianty jsou vyhodnoceny na základě splnitelnosti 
jednotlivých vybraných cílů projektu a je určeno, jaká bude pravděpodobnost jejich 
splnění při třech různých postupech realizace projektu. Postupy jsou následující: 
• Postup zcela dle pravidel řídícího orgánu 
• Postup reálný, kdy jsou například práce započaty bez oficiálního schválení. 
Tímto postupem zvyšujeme riziko, ale zároveň zvyšujeme pravděpodobnost 
splnění cílů projektu 
• Postup navrhnutý, kde jsou navrženy opatření pro maximální 
pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu a splnění jeho cílů. 
 
Tabulka č. 16 - Vyhodnocení pravděpodobnosti splnění cílů projektu, Zdroj: Autor 
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Vzorec výpočtu: 
Pravděpodobnost     0 – 100% 
Bodové rozmezí      80 – 20 bodů 
Hodnota jednoho bodu v bodovém rozmezí  100 / (80 - 20) = 1,66% 
Výpočet       100 – (y - 20) x 1,66 = P [%] 
 
y…..Součet bodů pro určitou variantu 
P…..Pravděpodobnost splnění všech cílů 
 
Navrženými opatřeními zvyšujeme pravděpodobnost splnění všech cílů projektu o 
46,67%, což je velmi vysoké číslo.  
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8 Závěr 
Diplomová práce je zaměřena na projektový management při realizaci projektů 
částečně financovaných z operačních programů Evropské unie, které jsou zde 
popsány společně s pojmem dotace. Přípravná fáze projektů, společně s fází 
realizační, je teoreticky vysvětlena a dále prezentována na konkrétním projektu 
Evangelicko teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, projektu „VIA LUCIS“. 
Cílem diplomové práce je analyzovat průběh projektu, který probíhal dle určených 
pravidel poskytovatele dotace a následné vyhodnocení a doporučení pro jednodušší 
a transparentnější průběh, který úzce souvisí s úspěšným dokončením a splněním 
očekávaných cílů.  
Z případové studie projektu „VIA LUCIS“ vyplývá jako jeden z problémů při realizaci 
projektu neadekvátní nasazení pracovníků, jejichž úvazky neodpovídají strávenému 
času při práci na projektu. Další problém nastal při řešení administrace změn 
projektu, jelikož projekty jsou často v časové tísni a časový horizont administrace 
změn vedoucí k jejich schválení je ze strany řídícího orgánu, v našem případě MŠMT 
neúnosný. Problém vzniká již v přípravné fázi projektu, kdy se s výskytem změn 
nepočítá, avšak u rekonstrukcí je to naprosto běžná praxe. V kapitole 5.6.3.3 jsou 
naznačeny tři organigramy pro průběh administrace změn dle řídícího orgánu, 
skutečnosti a návrh pro včasné řešení změn. Tyto organigramy také naznačují čtyři 
modelové situace, do kterých se může příjemce finanční podpory dostat a jak na tyto 
situace může reagovat. Pro splnění cílů projektu a jeho úspěšné dokončení je 
v některých případech příjemce finanční podpory nucen nedodržovat pravidla 
řídícího orgánu, jelikož přinášejí velké časové prodlevy a další administrativní zátěž. 
V kapitole vyhodnocení procesního řízení jsou shrnuty prvky a doporučení pro hladší 
průběh projektů. Při zadávání veřejných zakázek v průběhu realizace projektu je 
třeba dbát na veškerá pravidla určená zákonem, řídícím orgánem či samotným 
příjemcem finanční podpory, jelikož jejich nedodržení může mít negativní vliv na 
průběh projektu, zejména finanční dopad. Přípravná fáze projektů by měla být 
navržena tak, aby investované finance byly úměrné riziku neobdržení finanční 
podpory. Jako návrh je uvedeno rozdělení přípravy projektu na 3 fáze. Projektový 
tým by měl být řádně ohodnocen jak z časového (úvazek), tak finančního hlediska 
(mzda), jelikož jeho podhodnocování má celkově špatný vliv na průběh projektu. 
Administrace změn stavby je navržena na 8 dní z původních minimálně 30-ti, do 
85 
 
kterých by řídící orgán musel vydat kladné či záporné písemné rozhodnutí o 
schválení či zamítnutí změn. Dalším faktorem pro hladší průběh projektu je vytvoření 
finanční rezervy na stavební práce již při žádosti o dotaci. Tuto rezervu, závislou na 
druhu projektu, by musel potvrdit příjemce finanční podpory a v případě vzniku změn, 
počítat s jejím využitím pro pokrytí těchto nově vzniklých nákladů. Pro shrnutí 
efektivity těchto uvedených návrhů a doporučení byla vytvořena tabulka 
pravděpodobnosti splnění cílů projektu, která udává po aplikaci navržených opatření 
větší pravděpodobnost splnění cílů o 46,67 %. 
Na základě těchto doporučení a dalších poznatků uvedených v diplomové práci, 
zejména zjednodušení a úprava pravidel systému zadávání a kontroly veřejných 
zakázek by mohlo být docíleno menšího množství krácení dotací a větší množství 
projektů, které budou úspěšně dokončeny a splní své předpokládané cíle. 
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